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Referat: 
Die Diplomarbeit betrachtet die speziellen Gegebenheiten und Eigenheiten bei 
der Einführung eines Controllings in eine Nicht-Regierungs-Organisation. Die 
Motivation zur Einführung aus einem umfassenden Qualitätsansatz heraus wird 
dargestellt und die Auswirkungen des Selbstverständnisses der Institution als 
Nicht-Regierungs-Organisation auf die Anforderungen und Grenzen eines Cont-
rollingsystems beschrieben. 
Bestandteil der Diplomarbeit ist zudem die Erarbeitung eines Tools für ein be-
gleitendes Projektbudget-Controlling. Der erarbeitete Vorschlag berücksichtigt 
die speziellen Zielsetzungen und Entscheidungsgrundlagen der Nicht-
Regierungs-Organisation und nutzt die Gegebenheiten in der Organisation opti-
mal. 
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1 Ausgangssituation 
Wie viele schnell wachsende Unternehmen spürte auch die Steirische Volkswirtschaftliche 
Gesellschaft als Non Profit Organisation (NPO) die Folgen ihres raschen Wachstums. 
Können bei einer Anzahl von bis zu 20 oder 30 Mitarbeitern1 Arbeitsabläufe per Zuruf ko-
ordiniert werden, Probleme zwischen Tür und Angel gelöst werden und neue Mitarbeiter 
in der Kaffeecke eingeschult werden, verlangt jede größere Organisation nach klareren 
Strukturen in Kommunikation, Management und Verwaltung2. Diese Erweiterung der 
Struktur ist auch in der STVG nach ersten Wachstumsphasen vollzogen worden. 
Im Zuge eines von Außen angestoßenen Prozesses zur Einführung eines Qualitätszertifi-
kates zeigten sich dennoch Schwachstellen, von denen eine die Strukturen der wirtschaft-
lichen Kontrolle und Steuerung in der Organisation betraf. Somit wurde die Einführung 
eines der Größe und der Struktur der Organisation angepassten Controllings Bestandteil 
der Erlangung des EFQM-Zertifikates „Committed to Excellence“. 
Wegen der großen Bedeutung des extern ausgelösten Qualifizierungsvorganges für die 
Einführung eines Controllings in die STVG, wird der EFQM-Prozess in der Arbeit entspre-
chend berücksichtigt. In vielen Partnerorganisationen der STVG fehlen derzeit noch ent-
sprechende Strukturen und das dürfte auch in Deutschland ähnlich sein: 
„Empirische Untersuchungen in Deutschland haben gezeigt, dass der Verbrei-
tungsgrad von Controlling in NPOs noch relativ gering ist (vgl. Weber, 
Hambrecht, 1994 in Badelt, 1997). […] Die Professionalisierung des Manage-
ments von NPOs ist noch nicht weit fortgeschritten.“3 
So wie bei zunehmender Unternehmensgröße ein explizites Controlling notwendig wird, 
steigt auch in Non Profit Organisationen die Notwendigkeit der Einrichtung eines effizien-
ten Controllings mit zunehmender Größe4. Die Einführung eines Controllings in eine Non 
Profit Organisationen unterscheidet sich in einigen Punkten wesentlichen von den Cont-
                                                
1  Genderhinweis: Zur besseren Lesbarkeit wird auf eine „politisch korrekte“ Schreibweise beispielsweise 
mit „Binnen-I“ in „MitarbeiterInnen“ verzichtet und nur die (vermeintlich) maskuline Form verwendet. 
Selbstverständlich richten sich die Inhalte auch an alle Personen weiblichen Geschlechts. 
2  Vgl.: SELKE, A.: Informationsmanagement in schnell wachsenden Unternehmen, Seite 3 f. 
3  Vgl.: KLÖTZEL, T. / SCHARPEKANT, T.: Qualitätsmanagement und Controlling in der sozialen Arbeit, 
Seite 25. 
4  Vgl.: GELDNER, M. / VÄTH. F.: Controlling in Non-Profit-Unternehmen, Seite 6. 
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rollingansätzen eines profitorientierten Unternehmens5. Wenn eine Organisation sich 
selbst zudem als Nichtregierungsorganisation (NGO) definiert und positioniert, dann erge-
ben sich – zumindest in Teilbereichen – erneut Abweichungen von den Controllingansät-
zen einer NPO. 
In dieser Arbeit wird die Einführung eines Controllings in die Nichtregierungsorganisation 
Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft im Rahmen der Erlangung des Qualitätszerti-
fikates „Committed to Excellence“ dargestellt. Eingegangen wird dabei auf die Besonder-
heiten der NGO, auf die Herausforderungen für ein Controlling im Umfeld nationaler und 
europäischer Förderstrukturen und auf die praktische Umsetzung und deren Auswirkung 
auf die wirtschaftliche Kontrolle und Steuerung in der Organisation. Beschrieben werden 
auch, die im Zuge der Einführung eines Controllings in der Organisation implementierten 
Strukturen und  Maßnahmen. 
Für einen wichtigen, durch die eingeführten Maßnahmen nicht bedeckten Teilbereich, wird 
in der Arbeit darüber hinaus eine Lösung dargestellt. Mit Hilfe einer gemischt stufenwei-
sen Abweichungsanalyse wird ein Controlling von Budgetabweichungen schon während 
der Laufzeit von Projekten möglich gemacht. 
1.1 Die Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft als NGO 
Gegründet 1955 nach dem Vorbild der Bayrischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft als 
Bildungseinrichtung der Steirischen Wirtschaft für die steirische Wirtschaft. Aufgabe und 
Zielsetzung war es, Seminare für Mitarbeiter in steirischen (Industrie-)Betrieben mit dem 
Fokus auf wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Inhalte anzubieten. Eine Aufgabe, 
die noch heute Bestandteil des Aufgabenportfolios der STVG ist, der Anteil am Gesamt-
umsatz ist aber mittlerweile deutlich zurückgegangen. 
Früh erkannte Dr. Peter Härtel, seit 1977 Geschäftsführer der STVG, die Bedeutung der 
Bildung für die Entwicklung einer Wirtschaft und deren Anpassungsfähigkeit6. Die unter-
schiedlichen Zugänge, die sich aus der Befassung mit strategischen Bildungsthemen er-
geben haben und die Zielsetzung aktiv an diesen Themen zu arbeiten, haben beigetragen 
zum Wachsen des Projektbereiches innerhalb der STVG. Projekte auf lokaler, nationaler 
und europäischer Ebene mit dem Schwerpunkt Bildung und Wirtschaft stellen derzeit den 
überwiegenden Teil der Arbeit der STVG dar. 
                                                
5  Vgl.: Ebenda, Seite 7 ff. 
6  Vgl.: Ausgabe 16 von Bildung und Wirtschaft: 
Unternehmen - Bildung: Kooperation Bildungswesen - Wirtschaft ; Gedanken zu einem "Mega-Thema" 
unserer Zeit. 
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Damit haben sich aber auch der Charakter der Institution und deren Zielsetzungen in be-
deutender Weise geändert. Gegründet wurde die als gemeinnütziger Verein um Bildungs-
inhalte anzubieten, die am Markt so nicht angeboten wurden. Damit hat die STVG von der 
Gründung weg als Non Profit Organisation (NPO) agiert, indem ein Bedürfnis, dass weder 
vom Markt noch vom Staat in der angestrebten Form abgedeckt wurde, durch das Ange-
bot der STVG bedient wurde.7 
 
Abbildung 1: Staats- und Marktsurrogat8 
Schon in dieser Phase war eine politische Einflussnahme als Reaktion auf die Arbeit der 
STVG ein durchaus wünschenswertes Ergebnis. Die aktuelle Projektarbeit der STVG zielt 
strukturierter auf eine derartige Einflussnahme ab und will direkt Veränderungen in Politik 
und Gesellschaft entsprechend der bildungspolitischen Zielsetzungen der Organisation 
erreichen, wie am Beispiel „PädagogInnenbildung NEU“9 aktuell zu sehen ist. 
Die Versuche die Begriffe der Non Profit Organisation (NPO) und der Nicht Regierungsor-
ganisation (NRO) oder der Non Governmental Organisation (NGO) zu definieren sind viel-
fältig. Beim Versuch die Begriffe voneinander definitorisch abzugrenzen, kommt es bei 
einzelnen Definitionen auch zu Widersprüchen. 
„Als Non-Profit-Organisation (NPO) bzw. gemeinnützige Organisation be-
zeichnet man jene Organisationen in frei-gemeinnütziger oder privat-
gewerblicher Trägerschaft, die ergänzend zu Staat und Markt bestimmte Zwe-
cke der Bedarfsdeckung, Förderung oder Interessenvertretung bzw. Beein-
flussung (Sachzieldominanz) für ihre Mitglieder (Selbsthilfe) oder Dritte wahr-
nehmen. Die Organisationen aus dem Nonprofit-Bereich verfolgen keine wirt-
schaftlichen Gewinnziele, sondern dienen gemeinnützigen, sozialen, kulturel-
                                                
7  Vgl.: Schulz, S.: Woher nimmt der NPO-Sektor sein Existenzrecht?- Auf der Suche nach einem Fin-
gerabdruck; Seite 7f. 
8  Quelle: Ebenda; Seite 8. 
9  Vgl.: http://www.bmukk.gv.at/lbneu  
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len oder wissenschaftlichen Zielen ihrer Mitglieder. Dies ist in einer Satzung 
festgelegt.“10 
Viele dieser definitorischen Ansätze finden sich auch in den Definitionen von NRO und 
NGO wieder: 
 Eine auf zivilgesellschaftliche Initiative entstandene Organisation11 
 NGOs haben keine staatlichen Mitglieder und stehen auch nicht unter der Kontrol-
le von Regierungen12 
 Eine nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Organisation, wenn auch eine wirt-
schaftliche Zielsetzung dadurch nicht vollständig ausgeschlossen wird13 
Gerade in diesem Punkt gehen die Definitionen allerdings auseinander. Argumentiert 
DELBRUCK die zunehmende Notwendigkeit wirtschaftlicher Zielsetzungen in NGOs mit 
zunehmender Professionalisierung auch des Mitarbeiterstabes, betont demgegenüber 
zum Beispiel FINSTER die definitorische Notwendigkeit einer gewissen Freiwilligkeit (z.B.: 
freiwilliger Arbeitsleistung) in einer NGO14. 
Hier zeigt sich, dass die vermehrte Verwendung der Begriffe NGO als Sammelbegriff 
auch zunehmend Organisationen in einer Definition versucht zu vereinen, die von ihrer 
Zielsetzung, von ihrem geographischen Aktionsradius, von ihrer Organisationsform etc. 
her teilweise sehr weit auseinander liegen und schon deshalb schwer in einer einzigen 
Definition zusammen zu fassen sind. 
Generelle Einigkeit herrscht demgegenüber wieder bei der Notwenigkeit einer politischen 
Zielsetzung als Voraussetzung für eine NGO. Hierin unterscheiden sich Nicht-Regierungs-
Organisationen wohl auch am deutlichsten von Non Profit Organisationen, bei denen die-
ser grundlegende Wille politische Änderungen herbei zu führen per Definition nicht gege-
ben ist bzw. sein muss.15 
Für die spätere Behandlung der Einführung einer Stabstelle „Controlling & Monitoring“ in 
der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft ist das Selbstbild der STVG hinsichtlich 
ihrer Rolle wesentlich. Die STVG sieht sich aufgrund der Gegebenheiten (Gründung, Sat-
                                                
10  http://de.wikipedia.org/wiki/Non-Profit-Organisation 
11  Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Nichtregierungsorganisation 
12  Vgl.: http://www.ngo-communications.de/allgemein/definition-ngo 
13  Vgl.: DELBRÜCK, J.: Völkerrecht. 1. Der Staat und andere Völkerrechtssubjekte ; Räume unter interna-
tionaler Verwaltung, Seite 233. 
14  Vgl.: FINSTER, L.: Nichtstaatliche Organisationen(NGOs) in der Entwicklungshilfe: Eine Darstellung 
ihrer Entstehung, ihres Einflusses und ihrer Zielsetzungen, Seite 4f. 
15  Vgl.: FRANTZ, Ch./MARTENS, K.: Nichtregierungsorganisationen (NGOs). 
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zungen, aktuelle Tätigkeitsschwerpunkte, Rolle in der Steiermark, in Österreich und in 
Europa etc.) selbst als nichtstaatliche Organisation im Sinne einer NGO.  
1.2 Zielsetzung: EFQM „Committed to Excellence“ 
Eine Herausforderung im steirischen Bildungssystem der sich die STVG gestellt hat, war 
die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in den Allgemeinbildenden höheren 
Schulen in der Steiermark zwischen 1992 und 1994 und die Weiterverbreitung in anderen 
Schultypen in den darauf folgenden Jahren. 
Schon das von der STVG in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat für Steiermark 
entwickelte Total-Quality-Management für Schulen basierte auf dem Qalitätsmanagement 
Modell der European Foundation for Quality Management (siehe Abbildung 2) 
 
Abbildung 2: TQMS-Modell nach EFQM16 
Der Anspruch an die Schulen, die Qualität der Bildung an den Schulen durch die Einfüh-
rung eines QM-Systems zu systematisieren und mittel- bis längerfristig auch zu heben, 
führte auch zur Überlegung eben diesen Anspruch auch an das eigene Institut zu stellen. 
Zu diesem Zeitpunkt musste die Herausforderung der Einführung eines QM-Systems in 
der STVG aufgrund der gegebenen finanziellen und kapazitiven Ressourcen aber zurück 
gestellt werden. 
Eine Initiative des Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (bm:ukk) zur Um-
setzung des strategischen Rahmens für die europäische Zusammenarbeit im Bildungsbe-
                                                
16  Quelle: Total Quality Management in der Schule; Ein Handbuch zur Selbstbewertung von Schulen nach 
dem Modell der EFQM. 
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reich bis 202017 führte auch zur Definition der Zertifizierung der in der Konferenz der Er-
wachsenenbildung Österreichs zusammengefassten Bildungsinstitutionen als Ziel. Dies 
gab den Anstoß sich in der STVG erneut mit der Einführung eines QM-Systems zu be-
schäftigen. 
Die Installierung des Qualitätsrahmen für die Erwachsenenbildung in Österreich (Ö-Cert)18 
durch das bm:ukk etablierte ein überregional akzeptiertes Anerkennungsverfahren für 
bestehende Qualitätsbemühungen von Weiterbildungseinrichtungen. Im speziellen zielen 
die Maßnahmen des Ministeriums auf die Mitglieder der Konferenz der Erwachsenenbil-
dung Österreichs (KEBÖ) ab, deren Mitglied auch die Steirische Volkswirtschaftliche Ge-
sellschaft ist. Die Herausforderung für das Ö-Cert waren die vielfältigen Maßnahmen im 
Bereich der Qualitätssicherung in den unterschiedlichen Mitgliedsorganisationen der KE-
BÖ. Mitgliedsorganisationen mit mehreren hundert Mitarbeitern stehen Einrichtungen mit 
wenigen Mitarbeitern, die gemeinsam nur einige wenige Vollzeitäquivalente19 erreichen, 
gegenüber. Nach ISO 9001 zertifizierte Mitglieder stehen Organisationen ohne systemati-
sche Qualitätsmanagementansätze gegenüber. 
Das vom bm:ukk vorgegebene Ziel, dass sich alle Erwachsenenbildungseinrichtungen, 
die in der KEBÖ vertreten sind, zertifizieren lassen sollen, ist in den Qualitätsrahmen Ö-
Cert eingegangen. Die Mitgliedsinstitutionen können in drei Stufen durch das Ö-Cert zerti-
fiziert werden. In die höchste Stufe kommen dabei Institutionen, die sich einem 3rd Level 
Audit unterziehen, also von externer und unabhängiger Stelle zertifizieren lassen. 1st und 
2nd Level Audits, also interne Audits oder Audits von externer, aber nicht unabhängiger 
Stelle, sind Voraussetzung für die Erreichung des zweiten Levels des Ö-Cert20. 
Diese Rahmenbedingungen gaben den Ausschlag dafür, dass sich die Geschäftsführung 
der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft entschlossen hat, den Weg zu einer 
Zertifizierung des Qualitätsmanagements der STVG einzuschlagen mit der klaren Zielset-
zung durch ein 3rd Level Audit den höchsten Ö-Cert Standard erreichen zu können. 
Um die Anerkennung Committed to Excellence zu erhalten, muss die Organisation darle-
gen, dass sie den aus einer umfassenden Selbstbewertung nach dem EFQM Excellence 
Modell abgeleiteten Maßnahmenplan („Action Plan“) erfolgreich durchführen kann. 
Gemäß den Vorgaben wurde mit Unterstützung zweier erfahrener Mitarbeiter der Quality 
Austria die Selbstbeurteilung21 der Ist-Situation in der STVG durchgeführt. Dieser Quicks-
                                                
17  Vgl.: http://www.bmukk.gv.at/europa/eubildung/strategischerrahmen.xml 
18  Vgl.: http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/11-12/meb11-12_02_gruber_schloegl.pdf 
19  Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Vollzeit%C3%A4quivalent 
20  Vgl.: http://oe-cert.at/ 
21  Vgl.: CHRISTIANSEN, R.: Erste Schritte zur Einführung von EFQM, Seite VI f. 
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can zur Erfassung der Ist-Situation fand am 19.8.2009 in den Räumlichkeiten der STVG 
statt. Teilgenommen haben die beiden Geschäftsführer der STVG und die Bereichs- und 
Projektleiter der STVG. Die dabei herausgearbeiteten Verbesserungspotentiale waren die 
Basis für die Planung von Verbesserungsmaßnahmen. 
 
 
Abbildung 3: Priorisierungs-Matrix der Verbesserungs-Initiativen22 
Die Auswahl der drei für die Zertifizierung durchzuführenden Verbesserungsinitiativen 
erfolgt über eine in der Struktur vom EFQM-Modell im Action Plan vorgegebenen Selbst-
beurteilung der Maßnahmen durch die Geschäftsführung. Die Priorisierungsmatrix dient 
dazu jene Verbesserungsinitiativen auszuwählen, die bei höchster Wahrscheinlichkeit 
hinsichtlich eines zu erwartenden Umsetzungserfolges die höchsten Auswirkungen auf die 
Organisation zu erzielen im Stande sind. 
1.3 Projekte zur Zielerreichung 
Die drei ausgewählten Verbesserungsinitiativen sind im Action-Plan festgelegt und be-
schrieben. Dieser Action Plan/Maßnahmenplan wird an die zertifizierende Stelle einge-
reicht und dient als Basis für das Audit zur Vergabe des Zertifikats23. Für die Zertifizierung 
der STVG sind die im Folgenden kurz beschriebenen Maßnahmen ausgewählt worden. 
                                                
22  Quelle: EFQM Action Plan / Maßnahmenplan STVG, siehe Anlage I. 
23  Vgl.: CHRISTIANSEN, R.: Erste Schritte zur Einführung von EFQM, Seite X f. 
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1.3.1 Einführung strukturierter Mitarbeitergespräche 
Der Quickscan hat einen generellen Handlungsbedarf im Bereich Mitarbeiter in der STVG 
ergeben24. In der Selbsteinschätzung wurden viele positive Aspekte der aktuellen Situati-
on in der STVG identifiziert. Eine strukturierte Vorgangsweise hinsichtlich halbjährlicher 
oder jährlicher Mitarbeitergespräche fehlt aber nach Ansicht der am Quickscan Beteiligten 
völlig. 
Die daraus resultierende Verbesserungsinitiative wird im Action-Plan wie folgt beschrie-
ben: 
Relevanz der Verbesserungs-Initiative 1 Bezeichnung: Strukturierte Mitarbeitergespräche 
Warum wurde die Verbesserungs-Initiative 1 
gewählt, welche Relevanz hat diese in der 
Organisation 
Die Mitarbeitergespräche erfolgen zurzeit von der Ge-
schäftsführung mit den Projektverantwortlichen im Rahmen 
inhaltlicher Gespräche anlassbezogen. 
Wie trägt die Verbesserungs-Initiative 1 zu 
anderen Vorgehensweisen bei (Unterstüt-
zung anderer Ansätze in der Organisation) 
Der Quickscan hat aufgezeigt, dass von den Projektverant-
wortlichen geplante Mitarbeitergespräche zum Teil ge-
wünscht werden. 
Welche Wirkung wird von der Verbesse-
rungs-Initiative 1 hinsichtlich Business Plan, 
Organisations-Zielen oder Ergebnissen er-
wartet 
Das Wissen und die Kompetenzen der Mitarbeiter können 
strukturierter erfasst werden, die Erwartungen dieser hin-
sichtlich der persönlichen Gestaltungsräume (und auch 
deren Grenzen basierend auf den Organisations-Zielen) 
effektiver erhoben und deren Verantwortlichkeiten besser 
kommuniziert werden. 
Tabelle 1: Relevanz der Verbesserungs-Initiative 125 
Die Umsetzung erfolgte sofort und erste Ergebnisse konnten bereits beim Audit präsen-
tiert werden. Lediglich der anfänglich halbjährlich geplante Intervall, wurde auf ein Jahr 
erhöht und ist bis dato so eingehalten worden. 
1.3.2 Von externer Beratung zu „in house„ 
Die Voraussetzungen für eine kontinuierliche und umfassende Beobachtung und Auswer-
tung der wirtschaftlichen Situation der STVG waren nicht zufriedenstellend. Die Buchhal-
tung war extern vergeben und wurde von einem langjährigen Partner in deren hauseige-
ner EDV durchgeführt. Die Erfassung der Arbeitszeit und der projektbezogenen finanz-
technischen Informationen erfolgte mittels in der STVG entwickelter Software im Haus26. 
                                                
24  Vgl.: EFQM Quick Scan-Protokoll STVG, siehe Anlage II. 
25  Quelle: EFQM Action Plan / Maßnahmenplan STVG, siehe Anlage I. 
26  Vgl.: EFQM Quick Scan-Protokoll STVG, siehe Anlage II. 
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Hierbei ergaben sich einerseits Parallelen, weil zum Beispiel Sachkosten in beiden Sys-
temen auf unterschiedliche Art und Weise erfasst werden mussten. Zudem ergaben sich 
vielfach Widersprüche beim Übernehmen der Daten für die Prüfung und die Erstellung der 
Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz durch den Wirtschaftsprüfer aus den beiden 
Systemen der externen Buchhaltung und der internen Arbeitszeit- und Projektkostener-
fassung. Dies führte zur Verbesserungsinitiative 2 mit der Zielsetzung alle für das Rech-
nungswesen relevanten Aufzeichnungen in einem System zusammen zu führen. 
Die daraus resultierende Verbesserungsinitiative wird im Action-Plan wie folgt beschrie-
ben: 
Relevanz der Verbesserungs-Initiative 2 Bezeichnung: Von externer Beratung zu „in house“ 
Warum wurde die Verbesserungs-Initiative 2 
gewählt, welche Relevanz hat diese in der 
Organisation 
Durch die extern gelagerte Buchhaltung, das nicht mit der 
Buchhaltung zusammengeschlossene Abrechnungssystem 
von Förderprojekten und der zusätzlichen externen Beratung 
zu Ablauf- und Prozessgestaltungen entstehen Kommunika-
tionsbrüche und nicht klar definierte Verantwortungen. 
Wie trägt die Verbesserungs-Initiative 2 zu 
anderen Vorgehensweisen bei (Unterstüt-
zung anderer Ansätze in der Organisation) 
Die nur intern eingelagerte Verantwortlichkeiten und Pro-
zesse können besser gesteuert werden, Verantwortlichkeiten 
klarer zugewiesen und eingefordert werden (vgl. Initiative 1) 
und durch die Stabstelle C&M gesteuert werden. 
Welche Wirkung wird von der Verbesse-
rungs-Initiative 2 hinsichtlich Business Plan, 
Organisations-Zielen oder Ergebnissen er-
wartet 
Klar zugewiesene Prozesse und Verantwortungen (Quali-
tätssicherungen der internen Prozessabläufe), rasch auslesba-
re Kennzahlen – gleichgestellt Rechnungswesen gesamt und 
Projektabrechnungen – zur Ergebnisüberprüfung. 
Tabelle 2: Relevanz der Verbesserungs-Initiative 227 
Die Zusammenführung der beiden Systeme erfolgte durch die Einführung einer speziell 
auf die Bedürfnisse von Institutionen, die in Projekten der Europäischen Union tätig und 
zur Legung entsprechender Finanzberichte verpflichtet sind, abgestimmten EDV-Lösung. 
Dies war auch eine wesentliche Voraussetzung für die dritte Verbesserungs-Initiative. 
1.3.3 Einführung einer Stabstelle Controlling & Monitoring 
Die Verbesserungsinitiative 2 bot auch die Voraussetzung für eine weitere Verbesse-
rungsmaßnahme in der STVG. Die neu eingeführte EDV-Lösung ist in der Lage zeitecht 
Daten aus der Buchhaltung zu liefern. Zudem können diese einzelnen Projekten zugeord-
net werden und somit unternehmensweite aber auch projektspezifische Informationen zu 
                                                
27  Quelle: EFQM Action Plan / Maßnahmenplan STVG, siehe Anlage I. 
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jedem gewünschten Zeitpunkt liefern. Dies führte zur dauerhaften Einführung einer Stelle, 
deren Aufgabe es ist aus den permanent abfragbaren Daten Informationen für die Ge-
schäftsführung und die Projektverantwortlichen zu generieren. 
Die daraus resultierende Verbesserungsinitiative wird im Action-Plan wie folgt beschrie-
ben: 
Relevanz der Verbesserungs-Initiative 3 Bezeichnung: Controlling und Monitoring C&M 
Warum wurde die Verbesserungs-Initiative 3 
gewählt, welche Relevanz hat diese in der 
Organisation 
Begleitend zur Initiative 2 und 1 ist eine „Stabstelle“ 
„C&M“ relevant zur Bündelung aller neu zu strukturieren-
den Prozesse und In-house Abläufen. 
Wie trägt die Verbesserungs-Initiative 3 zu 
anderen Vorgehensweisen bei (Unterstüt-
zung anderer Ansätze in der Organisation) 
C&M unterstützt die unterschiedlichen Abläufe der diffe-
renzierten Förderprojekte die auf lokaler, regionaler, natio-
naler und EU Ebene durchgeführt werden, stellt Zeitabläufe, 
Deadlines, inhaltliche und budgetäre Steuerung sicher durch 
den Support der In-house Aktivitäten, der Projektverant-
wortlichen und der Führungsebene. 
Welche Wirkung wird von der Verbesse-
rungs-Initiative 3 hinsichtlich Business Plan, 
Organisations-Zielen oder Ergebnissen er-
wartet 
Die Projektverantwortlichen fühlen sich in ihrer Tätigkeit 
der Umsetzung der Projekte im budgetären Bereich durch 
zur Verfügungstellung von Kennzahlen unterstützt, die Ge-
schäftsführung kann in notwendigen Fällen rasch, effektiv 
und proaktiv agieren. 
Tabelle 3: Relevanz der Verbesserungs-Initiative 328 
Mussten bisher die zur Überprüfung der aktuellen finanziellen Situation notwendigen Da-
ten aus den unterschiedlichen im Unternehmen vorhandenen Lösungen zusammengetra-
gen und mit eigenen Berechnungen ergänzt werden, um zu tragfähigen Informationen 
über die aktuelle finanzielle Situation eines Projektes oder der gesamten STVG zu kom-
men, liefert jetzt das Controlling und Monitoring die notwendigen Informationen sofort. 
Dieser deutlich geringere Aufwand für den Einzelnen führt möglicherweise zu einer häufi-
geren Überprüfung der aktuellen finanziellen Situation und erlaubt somit gegebenenfalls 
zeitgerechter auf Abweichungen zu reagieren. 
Andererseits ist der Aufwand für diese Berechnungen schon dadurch, dass ein und die-
selbe Berechnung nicht von verschiedenen Mitarbeitern immer wieder erneut durchge-
führt wird, sondern die Berechnungen an einer zentralen Stelle für alle Adressaten im Un-
ternehmen durchgeführt werden, deutlich zurückgegangen. 
                                                
28  Quelle: EFQM Action Plan / Maßnahmenplan STVG, siehe Anlage I. 
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2 Controlling und Monitoring in einer NGO 
Generell ist die Einführung eines Controllings in einer Firma oder einer Institution immer in 
Verbindung mit existierenden oder zu schaffenden Systemen oder Teilsystemen zu se-
hen. Bei Unternehmen können die Basis die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, 
daraus abgeleitete Kennzahlen oder Kennzahlensysteme sein. Analog dazu gibt es in 
vielen Non-Profit-Organisationen aufgrund z.B. der von den Organisationen erreichten 
Größe, die Pflicht zur Buchführung29, wodurch ebenfalls Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung zur Verfügung stehen. 
Die Bilanz der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft weist zum Beispiel für das 
Jahr 2011 einen Verlust aus. Ein Umstand, der bei nicht beeinträchtigter Liquidität und 
einer ausreichenden Aussicht auf eine mittelfristig mögliche Kostenbedeckung, weder in 
einer NPO noch in einer NGO negativ gewertet wird. Ein darauf aufbauendes Controlling 
mit entsprechenden Kennzahlen, kann demnach auch keine, für die Steuerung einer sol-
chen Organisation brauchbaren Aussagen liefern. Ein durch den unregelmäßigen Zufluss 
von Fördermitteln30 bedingter Gewinn im Jahre 2010 hätte bei der Verwendung klassi-
scher Kennzahlen gewinnorientierter Unternehmungen zu einer Eigenkapitalrentabilität 
von 68,27% geführt. Ein Ergebnis, das bei einem gewinnorientierten Unternehmen jeden-
falls Euphorie hervorgerufen hätte. Diese Zahl ergibt sich aus der Tatsache, dass der Ei-
genkapitalanteil in der STVG bei ca. 8% liegt. Ähnliche, wenig aussagekräftige Werte er-
hält man zum Beispiel für eine Kennzahl wie die Umsatzrentabilität, da der Umsatz der 
Organisation das Gesamtkapital um ein Vielfaches übersteigt. Dies zeigt, dass sich Non-
Profit-Organisationen und profitorientierte Unternehmen hinsichtlich ihrer Controllingsys-
teme in diesen Punkten nicht unmittelbar vergleichen lassen. 
In diesem Kapitel werden die Besonderheiten einer im nationalen und internationalen 
Fördergeschäft agierenden NGO aufgezeigt und die sich daraus ergebenden Rahmenbe-
dingungen für die Zielsetzung und die Einführung eines Controllings dargelegt. 
                                                
29  Vgl.: 
http://www.bmf.gv.at/steuern/tippsfrunternehmeru_7722/betrieblichesrechnu_7798/betrieblichesrechnun
gswesen.htm#Doppelte%20Buchf%C3%BChrung  
30  Vgl.: 1.1 Problemstellung Projektarbeit im Umfeld nationaler und europäischer Förderstrukturen,  
Seite 21 f. 
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2.1 Zielsetzungen des Controlling und Monitoring in der 
NGO 
Um die richtigen Entscheidungen treffen zu können braucht jedes Management eines 
Betriebes Informationen über den Zustand des Betriebes. Um jedoch das komplexe Sys-
tem eines Betriebes in geeigneter Form beschreiben zu können ist es nach STELLING 
notwendig dieses System in Teilsysteme zu zerlegen31. Eine grobe Differenzierung bringt 
die Einteilung in ein Führungssystem und ein Ausführungssystem32. HORVATH sieht nun 
das Controlling eines Betriebes als Subsystem des Führungssystems mit der Aufgabe der 
Versorgung des Führungssystems mit systemübergreifenden Informationen zur ergebnis- 
und zielorientierten Planung, Leitung und Kontrolle des Gesamtsystems33. 
Auch die Zielsetzung der Einführung einer Stabstelle „Controlling & Monitoring“ war es, 
alle mit entsprechender Entscheidungsbefugnis ausgerüsteten Stellen der Institution mit 
den notwendigen Informationen über den Zustand einzelner Projekte und Bereiche, vor 
allem aber auch mit den Informationen über den daraus resultierenden Gesamtzustand zu 
versorgen34. Um für ein übergeordnetes Ziel, wie einer dauerhaften Existenzsicherung der 
Institution, die geeignete Informationen zeitgerecht zur Verfügung zu haben, schienen die 
Kennzahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz, die nach wie vor zur 
Darstellung der wirtschaftlichen Situation der Institution gegenüber dem Vorstand und 
nach außen hin verwendet werden, wenig geeignet. Auch wenn sich aus diesen klassi-
schen Instrumenten alle Informationen zu Teilzielen wie Rentabilität, Liquidität oder auch 
Begrenzung der Risiken für die Institution ableiten lassen35, ist zum Einen die Aussage-
kraft zum Beispiel von Rentabilitätskennzahlen in einer nicht primär auf Gewinnerzielung 
ausgerichteten Einrichtung zu hinterfragen. Zum anderen ist es der Zeitpunkt der Verfüg-
barkeit über die Kennzahlen, der zu der Einführung neuer Systeme in der STVG und zur 
Einrichtung einer Stabstelle „Controlling & Monitoring“ geführt hat. 
Die Aufgabenstellung eines Controllings muss sich, wie auch in profitorientierten Unter-
nehmen, an den generellen Zielsetzungen der Institution orientieren. Die Auswahl und die 
Art der zu erfassenden und für die Führung aufzubereitenden Informationen wird in weiten 
teilen von eben dieser Zielsetzung abhängen. 
„Non-Profit- und Profit-Organisationen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. 
Ein Ziel beider Formen ist sicherlich der Erfolg. Während bei Profit Organisati-
                                                
31  Vgl. STELLING, J.: Kostenmanagement und Controlling, Seite 1. 
32  Ebenda. 
33  Vgl. HORVÀTH, P.: Controlling, Seite 108 ff. 
34  Vgl. 1.3.3 Einführung einer Stabstelle Controlling & Monitoring. 
35  Vgl. BAUERNBERGER, J.: Finanzcontrolling, Seite 3 ff. 
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onen der Erfolg monetär in Gewinn und Verlust gemessen werden kann, gibt 
es bei Non Profit Organisationen keine eindeutige Beschreibung für Erfolg.“36 
Somit muss sich der Controllingansatz hinsichtlich der Teilziele nach BAUERNBERGER 
in einer NGO ebenfalls von den Ansätzen eines profitorientierten Unternehmen unter-
scheiden. Die Bedeutung von Gewinn- und Ertragskennzahlen tritt in den Hintergrund und 
Aspekte wie Liquidität und Substanzerhalt um die Existenz der Institution langfristig zu 
erhalten werden vorrangig37. Die Liquidität ist Voraussetzung für eine permanente Zah-
lungsfähigkeit einer Organisation, somit ist die Aufrechterhaltung der Liquidität nicht nur 
Zielsetzung sondern auch notwendige Bedingung, bedeutet doch eine Zahlungsunfähig-
keit die Insolvenz der Organisation38. Wichtige Aufgabe und Zielsetzung eines Control-
lings in einer NGO ist somit die permanente und auch in die Zukunft gerichtete Beobach-
tung der Entwicklung der liquiden Mittel in der Organisation und eine auf den Informatio-
nen des Controllings beruhende Finanzplanung. 
Eine entsprechende Zahlungsfähigkeit ist auch eine wichtige Zielsetzung für jedes profit-
orientierte Unternehmen. Wie auch die Bonität als weitere Zielsetzung eines Finanzcont-
rollings sowohl für Non-Profit-Organisationen als auch für profitorientierte Unternehmen 
gleichermaßen wichtiges Ziel ist und damit Aufgabe für und Auftrag an das Controlling der 
jeweiligen Institution. Die Bonität stellt eine wichtige Voraussetzung für die Möglichkeit 
eines Unternehmens bzw. einer Organisation neue liquide Mittel zu beschaffen und ist 
damit ein wichtiges Element der Finanzplanung mit gegebenenfalls deutlichem Einfluss 
auf die Liquidität des Unternehmens bzw. der Organisation.39 Insgesamt hat die Finanz-
planung als Teil des Finanzcontrollings in profitorientierten wie in Non-Profit-Unternehmen 
und -Organisationen die Aufgabe alle Zahlungsströme zu erfassen und zu optimieren. 
Neben der Liquidität und der Bonität ist auch eine entsprechende Bilanzstruktur von Be-
deutung für die strukturelle Liquiditätssicherung eines profitorientierten Unternehmens40. 
Auch zur Erreichung einer günstigen Bilanzstruktur wird im profitorientierten Unternehmen 
die Erzielung eines entsprechenden Gewinns angestrebt. 
Auch für Non-Profit-Organisationen ist eine günstige Bilanzstruktur für ein langfristiges 
Überleben wichtig. Sind diese jedoch als Verein organisiert, liegt erst ab gewöhnlichen 
Einnahmen oder Ausgaben in Höhe von mehr als drei Millionen Euro jährlich (bzw. bei 
Überschreitung von einer Million Euro jährlich in zwei aufeinanderfolgen Jahren) die Ver-
                                                
36  BRINKHUS, O.: Controlling in Non-Profit-Organisationen, Seite 6. 
37  Vgl. GELDNER, M. / VÄTH. F.: Controlling in Non-Profit-Unternehmen, Seite 7. 
38  Vgl. UTZIG, R.: Finanzcontrolling – Aufgaben, Ziele und Instrumentarium, Seite 1. 
39  Vgl. KUTZIG, R.: Finanzcontrolling – Aufgaben, Ziele und Instrumentarium, Seite 3. 
40  Vgl. BAUERNBERGER, J.: Finanzcontrolling, Seite 4. 
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pflichtung zu einer erweiterten Rechnungslegung (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) 
vor41.  
Während also profitorientierte Unternehmen den erzielten Gewinn und die damit verbun-
denen Rentabilitätskennzahlen oder Kennzahlensysteme wie den ROI häufig in den Mit-
telpunkt ihrer Betrachtungen stellen, kennen Non-Profit-Organisationen zumindest teilwei-
se lediglich das Ergebnis ihrer Einkommens- und Ausgabenrechnung. Die mindert aber 
die Voraussetzungen für die Einführung und Durchführung eines Controllings in einer 
Non-Profit-Organisation aber nur teilweise, weil bei Non-Profit-Organisationen - wie auch 
in NGOs - an die Stelle der Rentabilität die Kostendeckung tritt42. 
Dies gilt auch bei der Betrachtung der Zusammenhänge zwischen der Rentabilität, dem 
Risiko und der Liquidität im profitorientierten Unternehmen und zwischen Kostendeckung, 
Risiko und Liquidität in der Non-Profit-Organisation und den in beiden Fällen daraus resul-
tierenden Zielkonflikten. Eine hohe Rentabilität stärkt unter anderem die Liquidität des 
Unternehmens und senkt das Gesamtrisiko. Alternative Unternehmensziele, wie die Aus-
weitung der Marktposition, der Versuch auf neue Märkte zu erschließen aber auch die 
Konsequenzen aus Krisensituationen können zur Bereitschaft des Unternehmens führen, 
auch weniger rentable oder gar im Einzelnen betrachtet unrentable Geschäfte einzuge-
hen. Vergleichbar dazu ist eine eventuelle Bereitschaft von Non-Profit-Organisationen und 
von Nichtregierungsorganisationen Projekte zur Erreichung entsprechender sozialer bzw. 
politischer Ziele in Angriff zu nehmen, auch wenn diese schon in der Phase der Budgeter-
stellung als nicht kostendeckend erkannt werden können. Siehe Abbildung 4: Zielkonflikt-
wandel vom Unternehmen zur NGO. 
 
Abbildung 4: Zielkonfliktwandel vom Unternehmen zur NGO43 
                                                
41  Vgl. § 22 VerG Qualifizierte Rechnungslegung für große Vereine. 
42  Vgl. GELDNER, M. / VÄTH. F.: Controlling in Non-Profit-Unternehmen, Seite 7. 
43  Quelle: Eigene Grafik, basierend auf Abbildung 3 aus SPECK, K.: Risikomanagement ein strategischer 
Erfolgsfaktor, Seite 15. 
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Über weite Bereiche sind also die Zielsetzungen des Controllings in profitorientierten Un-
ternehmen und Non-Profit-Organisation bzw. in NGOs durchaus deckungsgleich und es 
können damit vergleichbare Instrumente zur Anwendung kommen. 
Im Bereich der Rentabilitätskennzahlen tritt im Controlling von NPOs und NGOs die Kos-
tendeckung. 
2.2 Problemstellung Projektarbeit im Umfeld nationaler und 
europäischer Förderstrukturen 
Die seit dem EU-Beitritt Österreichs am 1. Jänner 1995 auch den Firmen, Institutionen 
und Einrichtungen in Österreich zugänglich gewordenen Fördergelder der Europäischen 
Union haben das Projektgeschehen in Österreich nachhaltig dynamisiert. 
„Die EU vergibt Fördermittel einer Vielzahl von Bereichen: für den Umwelt- 
und Naturschutz, für Wissenschaft und Forschung, für nachhaltige Entwick-
lung, für den Bildungs- und Ausbildungsbereich, für bürgerschaftliche Projek-
te, für technologische Vorhaben, für Jugendprojekte und für die Integration 
von benachteiligten Menschen in den Arbeitsmarkt.“44 
Um den zielgerichteten Einsatz der Mittel im Sinne der von der Europäischen Kommission 
vorgegebenen Entwicklungszielen zu garantieren und einem Missbrauch der Fördermittel 
vorzubeugen gibt es klare Richtlinien hinsichtlich der Vergabe der Mittel und der Verrech-
nung der zugrunde liegenden Kosten. Leider sind diese aber nicht einheitlich und unter-
scheiden sich von Förderprogrammlinie zu Förderprogrammlinie partiell wesentlich. 
Bezüglich der Vergabe der Mittel werden die Förderwerber mittels entsprechender Calls 
aufgefordert zu den jeweiligen Themen ihre geplanten Aktivitäten in strukturierten Anträ-
gen zur Förderung einzureichen. Diese Anträge müssen dann den jeweiligen Förderricht-
linien entsprechend bis zu einer vorgegebenen Deadline eingereicht werden. Diese wer-
den in der Folge auf ihre Vollständigkeit und formale Richtigkeit hin bewertet.  
                                                
44  PICHET, D.: Die zehn Stolpersteine des EU-Fundraisings, Seite 9. 
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Abbildung 5: Die Zeitfalle beim EU-Fundraising45 
Je nach Förderprogramm und der dafür verantwortlichen Generaldirektion wird in ein- 
oder zweistufige Vergabeprozesse bestimmt, welche der eingereichten Anträge gefördert 
werden. Bei diesen Verfahren werden die Anträge von Fachleuten, die als Gutachter für 
die Europäische Kommission tätig sind bewertet. Diese erstellen dabei eine Rangliste der 
förderfähigen Anträge. Angenommen und damit gefördert werden nun vom bestgereihten 
beginnend alle Projekte, solange bis die für diesen Call festgelegten Fördermittel aufge-
braucht sind. Danach beginnen für die Förderwerber, die an förderfähige Stelle gereiht 
wurden, die Vertragsverhandlungen an deren Ende der von beiden Seiten unterzeichnete 
Fördervertrag steht. 
Gleichzeitig haben sich auch die Rahmenbedingungen für die Vergabe von regionalen 
und nationalen Fördergeldern und die Handhabung bei der Projektabwicklung stark ver-
ändert und an die Gepflogenheiten der Fördergabe der EU angepasst. 
Die Konsequenzen aus diesen Rahmenbedingungen und Gegebenheiten der Europäi-
schen Förderrichtlinien für die einreichenden Firmen und Institutionen sind einerseits, 
dass sie teilweise eine umfangreiche Vorleistung in Form eines ansprechenden und kon-
kurrenzfähigen Antrages zu erbringen haben, um einen Rang in der Förderliste zu errei-
chen, der dann auch mit Fördermitteln bedacht wird. Im zweistufigen Verfahren ist hier ein 
vereinfachter Antrag für die erste Stufe vorgesehen und nur jene einreichenden Institutio-
nen, die diese erste Stufe überstehen, werden dann aufgefordert einen Vollantrag einzu-
reichen. In jedem Fall entsteht hier ein Aufwand in Form von Personalstunden, die von 
der einreichenden Firma oder Institution im Voraus zu finanzieren sind. Allein bis zur end-
gültigen Zusage bzw. zur Vertragsunterzeichnung vergehen in der Regel – je nach För-
derprogrammlinie – drei bis sechs Monate. Zudem trägt der Einreicher auch das volle 
Risiko, dass der Antrag an eine Stelle gereiht wird, wo er nicht mehr mit Fördermitteln 
bedacht werden kann oder aufgrund von formellen oder inhaltlichen Mängeln gar nicht in 
die Rangliste aufgenommen wird. 
                                                
45  Quelle: PICHET, D.: Die zehn Stolpersteine des EU-Fundraisings, Seite 16. 
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Selbst nach dem Erhalt einer Zusage und der Unterzeichnung der zugehörigen Verträge 
kann noch einige Zeit bis zum tatsächlichen Projektstart vergehen. Erst nach dem Pro-
jektstart können nun mit dem Projekt in Zusammenhang stehende Aufwendungen geltend 
gemacht werden, von denen je nach Förderlinie circa 50% bis 80% durch den Förderge-
ber abgedeckt werden. Auch die Auszahlung der ersten Mittel aus dem Fördertopf kann 
erst nach dem Projektstart erfolgen. Hier vergehen in der Regel nochmals drei Monate, 
bis die ersten Gelder auf dem Projektkonto des Fördernehmers eingelangt sind. Wenn 
auch von Förderprogramm zu Förderprogramm im Detail unterschiedlich treffen nun in der 
Regel weitere Fördermittel im Verlauf des Projektes als Tranchen beim Fördernehmer ein. 
Die letzte Tranche wird vom Fördergeber aber erst nach Ende des Projektes und zumeist 
erst nach erfolgreicher Prüfung der Finanzgebarung des Fördernehmers zur Auszahlung 
gebracht. 
2.3 Aufgaben einer Stabstelle „Controlling und Monitoring“ 
in einer NGO 
Diese im letzten Abschnitt beschriebenen Begleitumstände des Projektgeschäftes führen 
vor allem bei Einrichtungen, bei denen die Mittel die aus EU-Projektförderungen stammen 
einen bedeutenden Teil der gesamten zufließenden Mittel ausmachen, zu der Notwendig-
keit ihre Liquidität sehr genau zu beobachten. 
Die Monate im Voraus zu erbringenden Vorleistungen im Zuge eines Einreichungsverfah-
rens bringen Kosten für die Organisation, die erst einige Zeit nach dem Projektstart zu 
Mittelzuflüssen führen. Abgesehen von dem Risiko, dass der Projektantrag abgelehnt wird 
oder nicht ausreichend gut gereiht wird, um noch in die mit Fördermitteln bedachten Rän-
ge zu gelangen, belasten diese Vorleistungen in jedem Fall die Liquidität der Organisati-
on. Für den Fall, dass der Antrag nicht gefördert wird, entstehen zudem unbedeckte Kos-
ten. Für den Fall der Annahme wiederum entsteht der Bedarf einer nationalen Koförde-
rung, um die nicht durch die EU-Mittel abgedeckten Aufwendungen zu bedecken. Ansons-
ten bleibt der nationale Anteil der Projektkosten unbedeckt und kann damit zu unbedeck-
ten Kosten führen. Auch nach Abschluss eines geförderten Projektes fallen noch Aufwen-
dungen im Zuge der teilweise umfangreichen Berichts- und Abrechnungsarbeiten an. 
Auch diese können, je nach Projektförderlinie, zumindest teilweise aus dem zulässigen 
Abrechnungszeitraum herausfallen und damit weitere unbedeckte Kosten hervorrufen. 
Eine besondere Herausforderung für Institutionen, die intensiv in diesem Projektgeschäft 
engagiert sind, ist es durch eine ausreichende und zeitlich günstig gestaffelte Anzahl von 
geförderten Projekten alle anfallenden Aufwendungen aktiven geförderten Projekten zu-
rechnen zu können. Wichtige Zielsetzung also eine vollständige Deckung aller anfallen-
den Kosten zu erreichen46.  
                                                
46  Vgl. 2.1 Zielsetzungen des Controlling und Monitoring in der NGO. 
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Das zeitliche auseinanderfallen der projektbezogenen Aufwendungen und des Eintreffens 
der zugehörigen Mittel, belastet die Liquidität der Organisation. Da dies durch die festge-
legten Verfahren in den Förderprojekten unvermeidbar ist, ist ein Fremdkapitalbedarf zur 
Überbrückung der Zahlungslücken vorgezeichnet. Hat sich die Organisation auf die Auf-
nahme von Fremdkapital eingelassen, gilt es nicht nur die momentane Zahlungsfähigkeit 
faktisch aufrecht halten zu können. Die Kredit gewährende Bank ist spätestens seit der 
Einführung von Basel II in Österreich verpflichtet, die Kreditausfallsrisiken jeder einzelnen 
Transaktion zu ermitteln und zu dokumentieren47. Zu diesem Zweck kann die Organisati-
on verpflichtet werden in regelmäßige Abständen Finanz- und Liquiditätspläne vorzule-
gen. 
Die wichtigsten Aufgaben eines Controllings in einer NGO, die intensiv in diesem Projekt-
geschäft engagiert ist, sind daher: 
 Den Umfang der erreichten Kostendeckung aller Teilprojekte und –aktivitäten auf-
zuzeigen. 
 Die Zahlungsströme darzustellen und die erreichte Liquidität aufzuzeigen. 
 Regelmäßig alle Daten für die Erstellung von Finanz- und Liquiditätsplänen vorzu-
legen. 
 
                                                
47  Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Basel_II  
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3 Einführung des Controlling in der STVG 
In diesem Kapitel werden die praktischen Schritte zur Einführung eines Controllings in die 
Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft dargestellt. Beginnend bei der Schaffung der 
realen Rahmenbedingungen bis hin zu den einzelnen Elementen der Erfassung der Daten 
und der Darstellung der Ergebnisse. 
Zudem wird in dem Kapitel die Erarbeitung eines Tools für ein begleitendes Projektbud-
get-Controlling dargestellt. Der erarbeitete Vorschlag berücksichtigt einerseits die speziel-
len Zielsetzungen und Entscheidungsgrundlagen der Nicht-Regierungs-Organisation. An-
dererseits entstehen bei dem Einsatz des vorgeschlagenen Instruments Synergien mit 
den durch die Einführung der Stabstelle Controlling und Monitoring geschaffenen neuen 
Gegebenheiten in der Organisation. 
3.1 Einführung einer Stabstelle Controlling und Monitoring 
Die Konzentration, der für die Stabstelle Controlling und Monitoring geplanten Aufgaben 
an einer Stelle in der Organisation, führte im ersten Schritt zur Schaffung und Besetzung 
einer entsprechenden Planstelle in der STVG. Gemeinsam mit der geschaffenen Planstel-
le Buchhaltung ergibt sich damit ein Kompetenzzentrum innerhalb der Organisation, das 
sich intensiv in die Software einarbeitet, die Mitarbeiter bei der Einführung der neuen Soft-
ware unterstützt und den Kontakt zur Lieferfirma für Nachfragen, Anpassungen und Ände-
rungswünschen hält. 
3.1.1 Schaffung der Rahmenbedingungen 
Eine der wesentlichen Rahmenbedingungen für ein effizientes Controlling und Monitoring 
ist im Rahmen der Zertifizierung zu „Committed to Excellence“ im EFQM-Modell geschaf-
fen worden. Das Inhousing der Buchhaltung der Organisation im Rahmen der Verbesse-
rungsinitiative 2 „Von externer Beratung zu „in house„48 führte zur Einführung einer ent-
sprechenden Software, die es erlaubt, die Buchhaltung der Organisation und die Auf-
zeichnungen der Kosten und Zahlungsströme der einzelnen Projekte gemeinsam durch-
zuführen. Wobei einerseits von der Software die Buchhaltung gemäß der österreichischen 
Rechtssituation abgebildet wird und andererseits die Aufzeichnungen der Projekte in einer 
für die Abrechnung gegenüber den unterschiedlichen Fördergebern geeigneter Form 
durchgeführt werden kann. 
                                                
48  Vgl.: 1.3.2 Von externer Beratung zu „in house“. 
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Bei der hierfür in der Organisation eingeführten Software handelt es sich um ArgeData+49 
der ArgeData GmbH50 mit Sitz in Graz. 
„ArgeData+ ist ein leistungsstarkes Online-Datenbanksystem für den Einsatz 
im Rechnungswesen für Unternehmen. Die Funktionalität richtet sich mit Ba-
sisfunktionen nach den Kriterien klassischer, betriebswirtschaftlicher Anwen-
dungen, von der Planung und der Durchführung von Projekten / Geschäftsfel-
dern bis zur Dokumentation für eine Wirtschaftsprüfung. Da die ArgeData+ 
selbst von FördergeberInnen eingesetzt wird, eignet sich das System aus als 
Reportingsystem für Förderprojekte.51“ 
Von der Systematik her ist ArgeData+ eine klassische Cloudanwendung. Das System 
läuft gesamt auf einem Server des Anbieters. Die Datenbank  und das Anwendungspro-
gramm, als Schnittstelle zwischen den Daten in der Datenbank und dem Anwender, be-
finden sich in Händen der ArgeData GmbH. Diese stellt also nicht nur die Software, son-
dern auch alle anderen notwendigen Elemente wie Hardware, Betriebssystem, Drittsoft-
ware usw. zur Verfügung und zeichnet auch für Datensicherheit und Serversicherheit ver-
antwortlich. 
 
Abbildung 6: Architektur Cloud Computing52 
                                                
49  Vgl.: Anlage 3, Kurzinformation zur ArgeData+, Seite 90. 
50  Siehe: http://www.argedata.at/www_index.php?page_id=1766&menu_kat_id=43  
51  Siehe: http://www.argedata.at/www_index.php?page_id=1759&menu_kat_id=42  
52  Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Cloud-Computing  
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Damit sind also wesentliche Elemente der Anwendung erneut outgesourct, dennoch kann 
in diesem Zusammenhang nicht im umfassenden Sinne von Outsourcing gesprochen 
werden.  
„Bei den Cloud Computing Angeboten, wie sie bisher hauptsächlich am Markt 
anzutreffen sind, werden einzelne Dienste mit klar umrissener Aufgabenstel-
lung an die Software ausgelagert. So wird die Buchhaltung, die Logistik oder 
eine Planungs- bzw. Konstruktionsaufgabe an einen Dritten abgegeben, der 
dann die zu der jeweiligen Aufgabe gehörenden Daten bei sich auf seinen 
Servern speichert und die Sicherung ebendieser Daten übernimmt. […] Es 
stellt sich die Frage, ob hier überhaupt ein Outsourcing im eigentlichen Sinne 
vorliegt.“53 
Die wesentlichen Elemente in Zusammenhang mit der Buchhaltung und den Projektauf-
zeichnungen, wie das Erstellen oder Erfassen der Daten, die Eingabe, Auswertung und 
Analyse erfolgen in der STVG. Der tatsächliche Standort des dazugehörigen Servers ist 
dahingehend weitgehend irrelevant. 
Die grundlegende Konzeption der Software als Server- Clientlösung verwendet, wie bei 
Cloudanwendungen üblich, einen Internetbrowser als Clientsoftwarelösung. Dies mini-
miert einerseits den technischen Aufwand bei den Anwendern, erlaubt aber anderseits 
den Zugriff auf das Anwendungsprogramm und die Daten zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
und von jedem beliebigen Standort aus, sofern sich eine entsprechende Internetverbin-
dung zum Server in Graz aufbauen lässt. Die damit verbundenen Risiken werden durch 
Authentifizierung beim Zugriff mittels Usernamen und Kennwort und durch Übertragung 
der Daten über Hypertext Transfer Protocol Secure54 (https-Protokoll) minimiert.  
Den höheren Risiken bezüglich der Daten und gegebenenfalls – im Falle eines Konkurses 
des Dienstleistungsanbieters – der Software, stehen geringere Risiken in Verbindung mit 
der Hardware gegenüber. Gerade im IT-Bereich sind die Intervalle für eine Reinvestition 
besonders kurz. Die rasche Entwicklung von Hard- und Software erfordert häufige Neuin-
vestitionen und birgt immer auch das Risiko von Fehlinvestitionen55. 
Da die bisher outgesourcte Buchhaltung der STVG nun im eigenen Bereich durchzufüh-
ren war, ist eine entsprechende Planstelle in der Organisation geschaffen worden und mit 
der Besetzung der Stelle auch die zugehörige Kompetenz in die Organisation geholt wor-
den. Damit ist nicht nur die Durchführung der buchhalterischen Arbeiten in der STVG 
möglich geworden. Mit der Anstellung einer kompetenten Kraft ist auch eine entsprechen-
                                                
53  KARNER, F.-W.: Belegarbeit: Outsourcing - Chancen und Risiken, weitere Entwicklung durch Cloud 
Computing, Seite 20 f. 
54  Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol_Secure  
55  Vgl.: SCHMIDT, A.: KMU-Magazin Nr. 10/11, November 2004. 
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de Anlaufstelle für alle Fragen im Zusammenhang mit der eingesetzten Software, soweit 
diese in den buchhalterischen Bereich fallen, für alle Anwender geschaffen worden. Eine 
wichtige Voraussetzung für weitere Schritte, bei denen alle Mitarbeiter zur Anwendung der 
Software – z.B. als Arbeitszeiterfassungstool – angehalten worden sind. Ein wesentlicher 
Vorteil des Einsatzes der Cloudsoftware besteht darin, dass alle Mitarbeiter mit unter-
schiedlichen, ihre Authentifizierung zugeordneten Rechten auf das System zugreifen kön-
nen. Durch die Schaffung entsprechender Anlaufstellen in der Organisation war die Um-
stellung auf die neue Software innerhalb kurzer Zeit umsetzbar. 
Da als Client ein Internetbrowser zum Einsatz kommt, war der Einsatz der Software nicht 
nur auf der betriebseigenen Hardware der Mitarbeiter ohne zusätzlichen Aufwand bezüg-
lich Installation und Wartungsbedarf realisierbar, es besteht für alle Mitarbeiter darüber 
hinaus auch die Möglichkeit von ihren privaten Geräte aus oder aber auch von öffentli-
chen Geräten aus auf das System zuzugreifen und produktiv zu werden. 
3.1.2 Etablieren der Stabstelle 
Die Konzentration der für die Stabstelle Controlling und Monitoring geplanten Aufgaben 
an einer Stelle in der Organisation führte im ersten Schritt zur Schaffung und Besetzung 
einer entsprechenden Planstelle in der STVG. Wie schon bei der Verbesserungsinitiative 
2: Von externer Beratung zu „in house“56 war auch bei dieser Neubesetzung das Ziel zu-
sätzlicher Kompetenz in die Organisation zu bringen. Zudem wurde mit der Planstelle, wie 
auch schon bei der Planstelle für buchhalterische Belange, eine Auflaufstelle für die Mit-
arbeiter der Organisation, diesmal für alle das Controlling und Monitoring betreffenden 
Belange, geschaffen. 
Gleichzeitig wurde die Stabstelle auch mit der Aufgabe eines First-Level-Supports57 für 
die eingeführte Software ArgeData+ für alle Anwender in der Organisation betraut. Durch 
diese von der Stabstelle Controlling und Monitoring übernommene Betreuungsaufgabe, 
wurde eine Begleitung aller Mitarbeiter auch in dem Bereich der Arbeitszeitaufzeichnun-
gen gewährleistet. Eine umfassende Arbeitszeitaufzeichnung mit exakter Zuteilung der 
geleisteten Stunden zu den in der Organisation durchgeführten Projekten ist eine wichtige 
Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Projektabrechnung. 
Bei den weiteren Aufgaben, die der Stabstelle Controlling und Monitoring zugeteilt wur-
den, sind die wichtigsten die Vorbereitung und Unterstützung der Geschäftsführung bei 
der Erstellung der periodischen Liquiditätspläne und die Überprüfung der Erreichung einer 
ausreichenden Kostendeckung58. Die Stabstelle hat die hierfür notwendigen Daten aus 
                                                
56  Vgl.: 1.3.2 Von externer Beratung zu „in house“.  
57  Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/First-Level-Support  
58  Vgl.: 2.3 Aufgaben einer Stabstelle „Controlling und Monitoring“ in einer NGO. 
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den Arbeitsaufzeichnungen, den Daten aus der Buchhaltung und den Plan- und Progno-
sedaten der Software zu erstellen. 
Diese wichtigen Aufgaben des Controllings in einer NGO die intensiv im Projektgeschäft 
engagiert ist, sind eng mit den Ergebnissen der einzelnen Projekte, die die Organisation 
abwickelt, verknüpft. Aufgabe des Controlling und Monitoring ist daher auch die Unterstüt-
zung der einzelnen Projektverantwortlichen beim Projektcontrolling der in ihrer Verantwor-
tung befindlichen Projekte. Die Projektverantwortlichen in der STVG sind sowohl mit dem 
Projektmanagement als auch mit der Budgeterstellung und dem Projektcontrolling beauf-
tragt. In allen Phasen und Situationen steht dabei die Geschäftsführung beratend und 
unterstützend zur Verfügung. Die neu geschaffene Stabstelle Controlling und Monitoring 
wird die Projektverantwortlichen bei ihrer Arbeit aktiv unterstützen. Die neuen Möglichkei-
ten, die sich durch die Einführung der ARGE Data+ für die Projektverantwortlichen erge-
ben, bringen aber auch gerade in der Phase der Einführung, zusätzlicher Bedarf an Sup-
port. Daraus ergibt sich generell eine enge Zusammenarbeit der Stabstelle Controlling 
und Monitoring und der Projektverantwortlichen. Zusätzlich ist der First-Level-Support für 
den Bereich des Projektcontrollings im engeren Sinn ebenfalls Aufgabe der Stabstelle.  
Das Projektcontrolling im weiteren Sinne59, die projektübergreifende und zusammenfas-
sende Kontrolle und Steuerung, ist eine weitere Aufgabe Stabstelle Controlling und Moni-




Abbildung 7: Stellung des Projektcontrolling60 
                                                
59  Vgl.: WAGNER, A.: Projektcontrolling: Grundlagen, Aufgaben, Instrumente, praktische Anwendung, 
Seite 7. 
60  Quelle: FIEDLER, R.: Controlling von Projekten: Mit konkreten Beispielen aus der Unternehmenspraxis - 
Alle Aspekte der Projektplanung, Projektsteuerung und Projektkontrolle, Seite 13. 
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Die Aufgabenstellungen für die Stabstelle Controlling und Monitoring beginnt im Projekt-
management bei der Unterstützung der Mitarbeiter im Projektmanagement und Control-
ling der jeweiligen Einzelprojekte. 
Durch das Zusammenführen der Daten und Informationen über alle Einzelprojekte der 
Organisation in ein Multiprojektcontrolling entsteht in der Stabstelle Controlling und Moni-
toring ein Gesamtüberblick über die Situation der Organisation z.B. hinsichtlich einer pro-
jektübergreifenden Kostendeckung oder der Zusammenschau der Gesamtliquidität aus 
den Geldflüssen in den Einzelprojekten. Diese Daten werden nun in der Stabstelle aufbe-
reitet und als Grundlage für ein strategisches Projektcontrolling der Geschäftsführung 
vorgelegt. 
3.2 Umsetzung und konkrete Maßnahmen 
3.2.1 Zeiterfassung als Kernstück 
Nachdem ca. 70% der gesamten in der Organisation anfallenden Kosten Peronalkosten 
sind, ist ein wesentliches Element für ein Controlling und Monitoring in der STVG die Ar-
beitszeiterfassung aller Mitarbeiter. Die Möglichkeit die einzelnen von den Mitarbeitern 
erbrachten Stunden und Teile von Stunden den in der Organisation durchgeführten Pro-
jekten zuzuordnen, ist wesentliche Voraussetzung für den notwendigen Überblick über die 
anfallenden Projektkosten und der Möglichkeit des Vergleichens von Istkosten und Soll-
kosten in der Form der Projektbudgets. 
Die ArgeData+ als Cloudlösung ermöglicht es jedem Mitarbeiter jederzeit online die ange-
fallenen Stunden bzw. Teile davon (die kleinste erfassbare Einheit ist eine Viertelstunde) 
zu erfassen und mit den durch die Fördergeber geforderten Informationen versehen ein-
zutragen. Dabei sind im System alle Vorgaben hinterlegt, die sich aus dem österreichi-
schen Arbeitsrecht, aus den Vorgaben der Fördergeber und aus den betriebsspezifischen 
Vorgaben der Organisation ergeben. Davon abweichende Eingaben werden durch das 
System verhindert. Gleichzeitig werden alle Daten, die für die spätere Abrechnung der 
Projekte relevant sind, von dem Anwender bei der Eingabe abverlangt. Die Erfassung der 
entsprechenden Vorgaben aus Gesetzesänderungen oder aus der Anpassung von Vor-
gaben in den Projektverträgen ist Aufgabe der Stabstelle Controlling & Monitoring. Die 
Umsetzung erfolgt dann in Absprache mit der Geschäftsführung durch die ArgeData 
GmbH. Wobei die Anpassungen allen Anwendern der Software zugute kommen können. 
Umgekehrt kann es zu Änderungen aufgrund aktueller Erfahrungen anderer Organisatio-
nen kommen, die – schon bevor eine entsprechende Anforderung vorliegt – dann auch 
der STVG zur Verfügung steht. 
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Abbildung 8: Arbeitszeiterfassung online: Tagesformular61 
Die erfassten Arbeitsstunden werden mit den Stundensätzen der jeweiligen Mitarbeiter 
hinterlegt, so dass gleichzeitig mit den Stunden auch die zugehörigen Kosten erfasst und 
den Projekten zugeteilt werden. Die damit verbundene Herausforderung für alle Unter-
nehmen und Organisationen, die Förderprojekte umsetzen, soll in dem folgendem Exkurs 
dargestellt werde. 
3.2.2 Exkurs: Personalkostenrechnung im Fördergeschäft 
Die Kostenstruktur der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft als Dienstleistungs-
unternehmen ist von den Personalkosten dominiert. In der STVG machen die Personal-
kosten fast 70 % der Gesamtkosten aus. Diese vom Umfang her bedeutendsten Kosten 
werden nach den für das Projekt geleisteten Produktivstunden dem Projekt direkt zuge-
rechnet. Auch die direkt im Zusammenhang mit dem Projekt entstandenen Sachkosten 
können direkt auf das entsprechende Projekt verrechnet werden. Darüber hinaus anfal-
lende Kosten werden, der Dominanz der Personalkosten folgend, nach dem Schlüssel der 
in den einzelnen Projekten angefallenen Produktivstunden auf die Projekte verteilt. 
                                                
61  Quelle: Screenshot Software ArgeData+. 
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Diese für die Dienstleistungsunternehmen übliche Form der Kostenrechnung62 findet in 
der STVG ebenfalls Anwendung und wird durch die eingeführte Software ArgeData+ 
durchgängig unterstützt und von den Fördergebern anerkannt. Wobei zunehmend die 
Verrechnung von Overheadkosten, allgemein in der Organisation bzw. im Unternehmen 
anfallende Kosten, zugunsten einer vereinfachten Abrechnung in Form von einem fixen 
prozentualen Zuschlag auf die direkten Projektkosten anerkannt werden. 
Für eine Kontrolle der Kostendeckung bzw. der Budgettreue eines einzelnen Projektes 
kann ein Soll-Ist-Vergleich zwischen den im jeweiligen Projektbudget veranschlagten und 
den tatsächlichen Kosten dienen. Die durch die Fördergeber vorgegebene Verwendung 
eines retrograden Stundensatzes kann dabei jedoch eine Herausforderung darstellen. 
Dieser Stundensatz, der derzeit als einzig gültiger Stundensatz von den Fördergebern 
anerkannt wird, ergibt sich aus den tatsächlich für einen Mitarbeiter angefallenen Perso-
nalkosten laut Jahresendabrechnung geteilt durch die von diesem Mitarbeiter im entspre-
chenden Jahr geleistete Produktivstunden. 
 
Abbildung 9: Berechnung retrograder Stundensatz63 
Die Herausforderung aus dieser Vorgabe stellt die nicht Prognostizierbarkeit der Anzahl 
vom jeweiligen Mitarbeiter geleisteten Stunden für das abzurechnende Jahr dar. Dadurch 
dass sich die Wochentage von Jahr zu Jahr verschieben, fallen die Wochenenden und die 
gesetzlichen Feiertage in verschiedenen Jahren unterschiedlich an. Dies führt zu Abwei-
chungen in der Anzahl der zu leistenden Arbeitstage. Eine Auflistung, der für einen in Ös-
terreich angestellten Mitarbeiter für die letzten fünf Jahre64 zeigt, dass in diesem Zeitraum 
                                                
62  Vgl.: WERNER, T.: Kostenrechnung in Dienstleistungsunternehmen, Seite 60. 
63  Quelle: http://rp7.ffg.at/rp7_kostenabrechnung_personalkosten  
64  Siehe Tabelle 4: Arbeitstage in den Jahren 2008 bis 2012.  
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249 bis 253 Arbeitstage zu leisten waren. Für die Formel in Abbildung 8 bedeutet dies 
einen Ausgangswert zwischen 1992 und 2024 Stunden für die Berechnung der tatsächli-
chen produktiven Stunden.  
 
 
Tabelle 4: Arbeitstage in den Jahren 2008 bis 201265 
Die von diesen Stunden abzuziehenden Urlaubstage sind in Österreich per Gesetz gere-
gelt66 und ergeben einen Anspruch je Mitarbeiter von 25 Arbeitstagen. Ab dem 26. An-
spruchsjahr sind es je  Mitarbeiter 30 Arbeitstage, die als Urlaub in Anspruch genommen 
werden dürfen. Mit dieser gesetzlichen Vorgabe sind der Anspruch und die Inanspruch-
nahme durch den Mitarbeiter geregelt. Grundsätzlich ist die Inanspruchnahme der Ur-
laubstage immer nur in Abstimmung mit dem Arbeitgeber möglich. Dies bedeutet, dass 
die Zustimmung zur Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber für den Antritt eines Urlaubs 
vorliegen muss. Umgekehrt kann eine Inanspruchnahme von Urlaubstagen auch nur mit 
Zustimmung des Arbeitnehmers zustande kommen. Das Gesetz sieht eine Frist von zwei 
Jahren nach dem Entstehen des Urlaubsanspruchs für den Arbeitnehmer zur Verwen-
dung der Urlaubstage vor. Für die Berechnung des retrograden Stundensatzes ist damit 
eine Vorhersage der vom einzelnen Mitarbeiter tatsächlich geleisteten Stunden nur mehr 
bedingt möglich. 
Die zur Berechnung des retrograden Stundensatzes ebenfalls von den zu leistenden Ar-
beitsstunden des jeweiligen Jahres abzuziehenden Ausfallszeiten (Krankenstände, in An-
spruch genommene Pflegezeiten usw.) sind naturgemäß nicht voraus zu sagen. Die Be-
rechnung von Stundensätzen für die Organisation insgesamt, zur Annäherung an den 
späteren retrograden Stundensatzes, mit Hilfe von Durchschnittswerten für die Ausfalls-
                                                
65  Quelle: Arbeitszeitaufzeichnungen der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft. 
66  Vgl.: § 2 UrlaubsG. 
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zeiten unterliegt ebenfalls einer gewissen Bandbreite wie aus den Werten des Hauptver-
bandes der österreichischen Sozialversicherungsträger67 zu sehen ist. 
 
Tabelle 5: Krankenstandsfälle und -tage nach Geschlecht seit 196568 
Trotz der Unsicherheiten, die die Berechnung eines prognostizierten Stundensatzes über 
Durchschnittswerte mit sich bringt, werden die Stundensätze vielfach auf der Basis eines 
durchschnittlich angenommenen Stundenausmaßes, die Beschäftigung der Mitarbeiter 
betreffend, berechnet. Der Vergleich, der dabei zur Anwendung kommenden Jahres-
durchschnittsstunden zeigt, dass es hier zwischen den einzelnen Institutionen deutliche 
Unterschiede bei den Erfahrungen und den daraus resultierenden Erfahrungswerten ge-
ben muss. Die Empfehlung der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft69 für 
einen pauschalen Jahreswert bei Vollzeitbeschäftigten (40 Wochenstunden) beläuft sich 
auf 1.680 Stunden. Eine Empfehlung, der auch die Verwaltungsstelle für Auslandsbezie-
hungen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) folgt: 
 
                                                
67  Vgl.: Tabelle 5: Krankenstandsfälle und -tage nach Geschlecht seit 1965. 
68  Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. - 1) Erfasster Personenkreis: Alle 
Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter (ohne pragmatisierte Bedienstete). Erstellt am: 30.09.2011. 
69  Vgl.: Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), Leitfaden zur Behandlung der Projekt-
kosten in Förderungsansuchen und Berichten, Seite 5. 
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Abbildung 10: Durchschnittliche Arbeitsstunden an der ÖAW70 
Sollte dieser Durchschnittsstundensatz aber den realen Gegebenheiten nicht entspre-
chen, ergibt sich bei der nachträglichen Berechnung des retrograden Stundensatzes eine 
Abweichung. Diese Abweichung kann zu einem höheren Stundensatz als in der Planung 
und Vorausberechnung führen. Ein höherer Stundensatz entsteht, wenn der jeweilige Mit-
arbeiter die der Planung zugrunde gelegten Arbeitsstunden im abzurechnenden Jahr un-
terschreitet. Folgen für die Organisation sind bei geringen Abweichungen nicht gegeben. 
Die Stunden, die wegen erhöhter Ausfallszeiten weniger aufgezeichnet wurden, werden 
durch den höheren Stundensatz kompensiert. Die durch die fehlenden Stunden unabge-
deckten Projektaufgaben können gegebenenfalls durch das Projektteam aufgefangen 
werden. Kommt es aber zu einer deutlichen Unterschreitung der Leistungsstunden, kann 
es zu einem Verfehlen der angestrebten Kostendeckung kommen. Einerseits gibt es klare 
Obergrenzen für die Stundensätze bestimmter Tätigkeiten bei der Abrechnung dem För-
dergeber gegenüber. Auf den Stundenkosten, die diese Obergrenze überschreiten, bleibt 
die Organisation sitzen. Zudem werden für die Erledigung der offenen Projektarbeit zu-
sätzliche Stunden anfallen, die nicht verrechenbar sind und zu einer weiteren Unterschrei-
tung der Kostendeckung führen können. 
Im Fall der Überschreitung der Jahresarbeitsstunden durch den einzelnen Mitarbeiter 
sinkt der retrograd errechnete Stundensatz gegenüber dem Planwert. Auch in diesem Fall 
bleiben geringe Abweichungen möglicherweise ohne Folgen für die Organisation. Aus 
dem geringeren Stundensatz ergibt sich durch die mehr aufgezeichneten Stunden, soweit 
diese für das abzurechnende Projekt verwendet wurden, keine Abweichung von den Plan-
werten aus dem Budget und sollten also verrechenbar sein. Ist jedoch die Abweichung 
deutlich, können die Mehrstunden nicht mehr dem Projekt zugerechnet bzw. im Projekt 
abgerechnet werden. Durch den geringeren Stundensatz unterschreitet die Organisation 
die Plankosten aus dem Budget und wird somit weniger Fördermittel erhalten oder sogar 
bereits ausbezahlte Fördermittel zurückzahlen müssen. Die Kostendeckung entspricht 
nicht mehr den geplanten Werten, Rückzahlungen bzw. das Ausbleiben geplanter För-
dereingänge können Probleme bei der Liquidität hervorrufen. 
                                                
70  Quelle: Verwaltungsstelle für Auslandsbeziehungen der ÖAW: Richtlinien für die Abrechnung von 
EU-Projekten, Stand September 2006. 
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3.2.3 Controlling & Monitoring: Personalkosten 
Das Instrument der elektronischen Zeiterfassung in der ArgeData+ wird auch zur Planung 
der Personalkosten in der Organisation gesamt verwendet. Die Voraussetzung dass Mit-
arbeiter Stunden auf ein Projekt eintragen dürfen, ist dass der jeweilige Projektverantwort-
liche ein entsprechendes Stundenkontingent für den Mitarbeiter eingetragen hat. Somit 
stehen zum Projektstart bzw. zum Beginn jedes Jahres die für das Projekt geplanten 
Stunden, aufgeteilt auf die mit den Arbeiten betrauten Mitarbeiter, fest. Diese Stundenkon-
tingente sind die Grundlage für das Projektcontrolling der Personalkosten durch den Pro-
jektverantwortlichen. In der Zusammenschau aller Stundenvorgaben und Stundeneinträge 
ergibt sich daraus das Instrument für die Stabstelle Controlling & Monitoring zur Beobach-
tung und Steuerung der Personalkosten der gesamten Organisation. Damit erlaubt die 
Software die Überprüfung der Kostendeckung vom einzelnen Mitarbeiter über die einzel-
nen Projekte bis hin zur gesamten Organisation. 
 
Abbildung 11: Arbeitszeitauswertung71 
Der einzelne Mitarbeiter kann sich durch das Instrument der Arbeitszeitauswertung einen 
Überblick über seine Gesamtauslastung oder seine Auslastung in einzelnen Projekten 
machen und kann von sich aus gegensteuern oder das Gespräch mit seinem Projektver-
antwortlichen suchen. Der Projektverantwortliche gewinnt durch das Instrument überblick 
                                                
71  Quelle: Screenshot Software ArgeData+. 
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über die Stundenauslastung der einzelne Mitarbeiter im Projekt und für das Projekt insge-
samt. Der Soll-Ist-Vergleich liefert dabei Informationen über den Auslastungsgrad und die 
Situation der Personalkostendeckung im Projekt. Die Informationen werden durch die 
Darstellung von Ausfalls- und Fehlzeiten komplettiert. 
Die Möglichkeit die gesamten Planstunden auf Mitarbeiterebene zusammen zu fassen ist 
auch Basis für die Personalplanung der Organisation. Hier lässt sich die geplante Auslas-
tung des jeweiligen Mitarbeiters und die der Gesamtheit aller Mitarbeiter erkennen und 
Überkapazitäten oder Personalbedarf ablesen. Darauf kann die Geschäftsführung dann 
z.B. durch Umschichtungen zwischen den Projekten bis hin zur Neuaufnahme von Mitar-
beitern reagieren. Zudem ergibt sich aus der Beobachtung der Gesamtstunden einzelner 
Mitarbeiter die Möglichkeit Abweichungen in der Jahresgesamtstundenanzahl zeitgerecht 
zu erkennen und durch Gegensteuern eventuelle Auswirkungen aus der vorgeschriebe-
nen retrograden Berechnung des Stundensatzes auf die Kostendeckung oder die Liquidi-
tät der Organisation abzuwenden oder zu mindern. 
3.2.4 Controlling & Monitoring: Sachkosten 
Da die Buchhaltung der STVG direkt in der ArgeData+ abgebildet ist, ist die Erfassung der 
Sachkosten im Controlling & Monitoring ohne zusätzlichen Aufwand möglich. Der Stand in 
der Projektüberwachung und im Betriebscontrolling ist bis zur letzten in der ArgeData+ 
getätigten Buchung aktuell. Entsprechende Werkzeuge und Darstellungen in der Software 
erlauben es jederzeit den aktuellen Stand abzurufen. Das Betriebscontrolling stellt dabei 
die aktuelle Situation mit den Sachkosten aus der Buchhaltung und den Personalkosten 
wahlweise aus der Buchhaltung oder aus der Zeitaufzeichnung dar. Die Gegenüberstel-
lung der dargestellten Istkosten mit gegebenenfalls vorhandenen Plankosten ist dabei für 
frei wählbare Zeiträume möglich. 
Wie in allen Darstellungen der Software sind der Darstellungszeitraum und die Darstel-
lungstiefe durch den User wählbar. Von einer Summendarstellung der einzelnen Kosten- 
und Einahmensarten bis hin zu Darstellung aller Einträge und Buchungen auf Belegsebe-
ne kann gewählt werden. Alle Ergebnisse lassen sich für eine weitere Verwendung und 
Bearbeitung in eine Tabellenkalkulation exportieren. 
Das Tool zum Betriebscontrolling ergibt somit für einen gewählten Zeitraum einen umfas-
senden Überblick über die bis dato erfassten Kosten und Finanzbewegungen. Mit einer 
Vielzahl von wählbaren Optionen lässt sich die Darstellung an die Ansprüche der Organi-
sation, die an die Auswertung gestellt werden, anpassen: 
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Abbildung 12: Betriebscontrolling72 
Bei der Gesamtbetrachtung der Organisation ist eine Differenzierung der Sachkosten 
nicht notwendig. Wenn nun aber die Auswertung auf Projektebene gemacht werden soll, 
ergibt sich die Notwendigkeit jene Sachkosten, die sich nicht vollständig oder zumindest in 
eindeutigen Teilbeträgen direkt einem Projekt zurechnen lassen (indirekte Sachkosten), 
nach einem Schlüssel aufzuteilen sind. Der Schlüssel entspricht der Verteilung der Ar-
beitsstunden aller Mitarbeiter auf die einzelnen Projekte73.  
Diese Verteilung erfolgt ebenfalls mit Hilfe der Software. Basierend auf der Tatsache, 
dass sowohl die Sachkosteninformationen aus dem Buchhaltungsteil, als auch die Arbeit-
stundenaufzeichnungen aus dem Zeiterfassungsteil, der Software zur Verfügung stehen, 
kann die Stabstelle Controlling & Monitoring im Controllingteil der Software die Verteilung 
der Sachkosten vornehmen. Die derart aufgeteilten indirekten Sachkosten und die direk-
ten Sachkosten können zusammen mit den mit dem Stundensatz multiplizierten Arbeits-
stunden des Projektes in der Projektauswertung zur Darstellung der gesamten Kosten im 
Projekt in einem gewählten Zeitraum verbunden werden. 
 
                                                
72  Quelle: Screenshot Software ArgeData+. 
73  Vgl.: 3.2.2 Exkurs: Personalostenrechnung im Fördergeschäft. 
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Auch beim Tool zur Projektauswertung kann mit einer Vielzahl von wählbaren Optionen 
die Darstellung der Auswertungen an die Ansprüche der Organisation angepasst werden: 
 
Abbildung 13: Projektauswertung74 
Mit Hilfe der beiden Tools Betriebscontrolling und Projektauswertung, ist es den einzelnen 
Projektverantwortlichen zu jedem Zeitpunkt möglich, die aktuelle Situation bezüglich der 
Kosten ihrer Projekte zu überprüfen und der Stabstelle Controlling & Monitoring die Kos-
ten für die gesamte Organisation daraus abzuleiten. 
3.2.5 Liquiditätsplanung 
Zu den Aufgaben der Stabstelle Controlling & Monitoring gehört auch das Finanzcontrol-
ling der Organisation. Die wichtigste Aufgabe des Finanzcontrollings ist die Aufrechterhal-
tung der Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens75. Zur Sicherstellung der Liquidität und 
zur Darstellung derselben gegenüber Dritten dient in der Steirischen Volkswirtschaftlichen 
Gesellschaft unter anderem ein Finanzplan76. Die Finanzplanung legt Ziele und Maßnah-
men für die Organisation und deren Teilbereiche fest. Die Planung erfolgt in der STVG bis 
auf Projektebene. Als Größen werden einerseits Zahlungen und andererseits die Kosten-
deckung und die Liquidität wie auch Kapital und Vermögen verwendet. 
                                                
74  Quelle: Screenshot Software ArgeData+. 
75  Vgl.: KUTZIG, R.: Finanzcontrolling – Aufgaben, Ziele und Instrumentarium, Seite 4. 
76  Vgl.: Ebenda, Seite 11. 
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Die Gepflogenheiten bei der Finanzierung von EU-Projekten77 führen zu einem ständigen 
Finanzbedarf trotz klarer Aufwandsdeckung durch die von der Organisation mit dem För-
dergeber eingegangenen Projektverträge. Diese Rahmenbedingungen verlangen neben 
der Fähigkeit zur Bewertung und Darstellung der aktuellen Situation auch die regelmäßige 
Erstellung von Liquiditätsplänen78 basierend auf Projektbudgets, der aktuellen Liquiditäts-
situation und Prognosen über die Entwicklung der Liquidität durch Mitteleingänge und 
Geldabflüsse aus der Organisation. Diese Liquiditätspläne sind als Teilbudgets des jewei-
ligen Finanzplanes Grundlage für die Erstellung des Finanzplanes. 
Die Darstellung der aktuellen Liquiditätssituation in der Organisation ist durch die Einfüh-
rung der ArgeData+, durch die Etablierung der Planstelle Buchhaltung und die Einrichtung 
der Stabstelle Controlling & Monitoring zu jeder Zeit möglich. Für die Erstellung des Liqui-
ditätsplanes ist aber auch eine Vorhersagemöglichkeit für zukünftige Zu- und Abflüsse 
notwendig. Für die geplanten Eingänge von Fördermittel wird im Zuge der gesamten Pla-
nung eines neuen Projektes schon zu Beginn vom Projektverantwortlichen neben der 
Planung der Arbeitsstunden auch ein Plan zu den Eingängen von Fördermittel erstellt und 
in die Software eingepflegt. Da sich bei den Fördereingängen Verzögerungen, z.B. durch 
einen Verzug bei der Prüfung der eingereichten Projektberichte, ergeben können, müssen 
diese Werte auch während des Projektlaufes ständig angepasst werden. 
Hinsichtlich der Planung der Personalkosten sind die Vorhersagen der Geldabflüsse sehr 
gut planbar. Die meisten Mitarbeiter der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft 
sind fest angestellt. Die damit verbundenen Zahlungen der Gehälter können für einen 
Liquiditätsplan einfach für die Planperiode fortgeschrieben werden. 
Bei den Sachkosten muss zwischen regelmäßig anfallenden und wiederkehrenden Zah-
lungen einerseits und solchen Zahlungen unterschieden werden, die aus dem jeweiligen 
Projektverlauf heraus anfallen. Typische Vertreter solcher Zahlungen sind Meetings, die 
entweder mit Dienstreisen zum jeweiligen Ort des Meetings inklusive Aufenthaltskosten 
verbunden sind oder Kosten für die Organisation des Meetings in Graz, dort wo die STVG 
als österreichischer Partner das Meeting ausrichtet, hervorrufen. Diese Meetings sind 
Bestandteil des jeweiligen Projektbudgets, eine Kostendeckung ist also im Normalfall ge-
geben. Der Anfall der Kosten ist aber in der Liquiditätsplanung zu berücksichtigen. Im 
Einzelfall entstehen hier Kosten in der Größenordnung von mehreren Hundert bis zu eini-
gen Tausend Euro. Gerade wenn mehrere derartige Zahlungen zusammenfallen, und dies 
ist bei 39 parallelen Projektlinien durchaus möglich, ist das Erfassen dieser Zahlungs-
ströme im Liquiditätsplan mit möglichst genauer zeitlicher Zuordnung von Wichtigkeit für 
die Liquidität der Organisation. 
                                                
77  Vgl.: Problemstellung Projektarbeit im Umfeld nationaler und europäischer Förderstrukturen. 
78  Vgl.: KUTZIG, R.: Finanzcontrolling – Aufgaben, Ziele und Instrumentarium, Seite 14. 
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Die regelmäßig anfallenden Zahlungen für wiederkehrende Sachkosten werden aus der 
Erfahrung vergangener Aufzeichnungen heraus durch Fortschreiben vergangener Werte 
in der Planungsperiode erfasst. Die Fortschreibung der Werte erfolgt in Zusammenarbeit 
zwischen der Planstelle Buchhaltung und der Stabstelle Controlling & Monitoring. Diese 
Erfassung der Daten auf unterschiedlichen Ebenen in der STVG ergibt ein vierstufiges 
Datenerfassungsmodell (Abbildung 14), das durch entsprechende Anpassungen in der 
Software zu raschen, umfassenden und zeitlich sehr realitätsnahen Darstellungen der 
wirtschaftlichen Situation in der Organisation führt. 
 
 
Abbildung 14: Vierstufiges Erfassungsmodell der STVG79 
Die Umsetzung der Liquiditätsplanung aus der Software heraus wird als rollende Liquidi-
tätsplanung80 durchgeführt. Die Liquiditätspläne werden quartalsweise abgerufen. Die für 
die Darstellung des Quartalsplans verwendeten Zahlen stammen aus dem vierstufigen 
Datenerfassungsmodell, wobei monatlich Planzahlen durch inzwischen zur Realität ge-
wordene Istwerte ersetzt werden. Der Liquiditätsplan ein aktuellen Quartal 181 verwendet 
also als Ausgangswerte ausschließlich Istwerte der vergangenen Quartale und als Werte 
der laufenden Planung Istwerte bereits abgelaufener Monate und Planwerte für zukünftige 
Monate. Der Liquiditätsplan für ein Quartal 2 basiert auf Planwerten des Quartalsplan 1, 
wobei diese von Monat zu Monat genauer werden, da sie durch Istwerte ersetzt werden. 
Weiter in der Zukunft liegende Quartalspläne finden in der STVG kaum Verwendung. Hier 
                                                
79  Quelle: Eigene Darstellung basierend auf einer Grafik von  
http://www.renishaw.de/de/optimieren-sie-ihre-fertigung--14152. 
80  Vgl.: WILDT, A.: Seminararbeit: Anforderungen und Durchführung einer Liquiditätsplanung im Unter-
nehmen, Seite 13. 
81  Vgl.: Abbildung 15: Rollende Liquiditätsplanung. 
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sind nicht nur die Werte des Quartals Planwerte mit Ungenauigkeit aus der mittelfristigen 
Prognose heraus, sondern auch die Ausgangswerte basieren zu einem Großteil auf Er-
gebnissen von Planwerten. 
 
Abbildung 15: Rollende Liquiditätsplanung82 
Die so erstellten Liquiditätspläne stellen die Basis für die durch die Geschäftsführung aus-
zuarbeitenden Finanzpläne dar. Mit den Liquiditätsplänen wird auch die Kontrolle und 
Steuerung der Liquidität der Organisation in neuer Qualität ermöglicht. Sowohl die Fre-
quenz der Erstellung konnte verbessert werden, als auch – durch den Einsatz einer rol-
lenden Liquiditätsplanung – die Qualität der zugrunde liegenden Plandaten. 
3.3 Problemstellung Budgetabweichungen und Änderungs-
bedarf 
Die unter 3.2 dargestellten Maßnahmen ermöglichen in den für eine NGO wichtigen Kern-
bereichen Kostenkontrolle und Liquidität eine umfassende Erfassung und Darstellung aller 
Echtkosten, die Darstellung der aktuellen Liquidität und mit Hilfe der eingeführten rollen-
den Liquiditätsplanung eine Liquiditätsplanung über mehrere Quartale hinweg. Offen 
bleibt dabei die Möglichkeit das Ausmaß der Kostendeckung durch das Projektbudget vor 
Ablauf des Projektes mit größerer Genauigkeit darzustellen. Ein Controllings der Kosten-
deckung der laufenden Projekte in der Organisation, wird durch die derzeitigen Möglich-
keiten der eingeführten Software nicht abgedeckt. Die detailliert erfassten Kosten können 
lediglich am Ende der Projektlaufzeit den jeweiligen Projektbudgets zuverlässig gegen-
über gestellt werden. Erwartbare Abweichungen werden dadurch erst nahe am Projekten-
de sichtbar. Gelingt es dann nicht in der – zumeist knappen – verbleibenden Laufzeit des 
Projektes die Kostenüberschüsse in anderen Budgets unterzubringen oder die Budget-
                                                
82  Quelle: Eigene Darstellung. 
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überschüsse zum Beispiel durch Investitionen zu verwenden, sind Kostendeckung oder 
Liquidität der Organisation möglicherweise gefährdet.83 
Ziel dieser Arbeit war es auch, im Rahmen der Gegebenheiten der Organisation ein ge-
eignetes Instrument zu finden, mit dem ein Controlling der Projektbudgets schon während 
der Laufzeit der Projekte möglich gemacht wird. 
3.3.1 Auswahl eines geeigneten Controlling-Tools 
Bei der Auswahl eines geeigneten Controlling-Tools wurde im ersten Schritt eine Auswahl 
nach den Merkmalen und Zielsetzungen strategischer bzw. operativer Controlling-Tools 
durchgeführt. Einen Überblick über die wesentlichen Merkmale des strategischen bzw. 




Tabelle 6: Merkmale des operativen und strategischen Controllings84 
Da im Controlling einer NGO der Ausdruck Erfolg unmittelbar durch Kostendeckung er-
setzt werden kann85, lässt schon die Zeile „Ausrichtung“ in der Tabelle 6 vermuten, dass 
operative Controlling-Tools für die Aufgabenstellung am besten geeignet sein dürften. 
Auch die Tatsache, dass mit dem Tool regelmäßig Kosten in der Organisation überwacht 
werden sollen und die Geschäftsführung dabei relativ sichere Ergebnisse erwartet, bestä-
tigt dies. Ein geeignetes Controlling-Tool für den Einsatz zur Darstellung von Budgetab-
weichungen könnte somit in der Tabelle 7: „Häufig genutzte Instrumente des operativen 
Controllings“ des CONTROLLING-Portal.de gefunden werden.  
                                                
83  Vgl.: 2.3 Aufgaben einer Stabstelle „Controlling und Monitoring“ in einer NGO, Seite 23. 
84  Quelle: HANS, L./ WARSCHBURGER, V.: Controlling, Seite 53. 
85  Vgl.: 2.1 Zielsetzung des Controlling und Monitoring in der NGO, Seite 18 f. 
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Da Verfahren zur Festlegung einer Reihung (ABC-/XYZ-Analyse) nicht auf quantitative 
Ergebnisse abzielen, wurde diese nicht weiter berücksichtigt. Verfahren die auf Preis- 
oder Erlösermittlung (Break-Evan-Analyse bzw. Deckungsbeitragsrechnung) abzielen und 
gewinn-/erlösorientierte Verfahren, wie zum Beispiel die ROI-Analyse wurden auch als 
wenig geeignet eingestuft, da der Gewinn (und damit auch der erzielbare Preis) in der 
NGO keine primär angestrebte Zielgröße86 sind. 
Häufig genutzte Instrumente des operativen Controllings: 
 ABC- Analyse 
 XYZ- Analyse 





 ROI- Analyse 
 Soll-/Ist-Vergleich 
Tabelle 7: Auflistung operativer Controlling-Instrumente87 
Ausgewählt aus den gängigsten Controlling-Instrumenten wurde ein Soll-/Ist-Vergleich 
und damit in weiterer Folge eine Abweichungsanalyse, da diese geeignet scheinen um 
Budgetabweichungen nicht nur qualitativ sondern auch quantitativ bestimmen zu können. 
„Der SOLL-IST-Vergleich ist ein Instrument aus dem Controlling. Es dient der 
Abstimmung inwieweit Planzahlen (SOLL) erreicht wurden. Der SOLL-IST-
Vergleich kann zum Beispiel zur Überprüfung der entstandenen Kosten und 
der Finanzierung im Projekt im Vergleich zu den Planzahlen dienen. […] Wich-
tig für den SOLL-IST-Vergleich ist eine gute Datenbasis, sowohl für die Plan-
zahlen, als auch für die tatsächlich entstandenen Zahlen. Die IST-Zahlen kön-
nen der Finanzbuchhaltung oder den Mittelanforderungen entnommen wer-
den. In einem ESF-Projekt sind die Planzahlen dem Antrag, zu entnehmen. Im 
Antrag beziehen sich die Planzahlen in der Regel auf das Kalenderjahr und 
müssen für den SOLL-IST-Vergleich dann differenziert für den gewählten Ver-
gleichszeitraum ausgewiesen werden. Es ist darauf zu achten, dass gleiche 
Zeiträume verglichen werden. Ein Vergleich der Planzahlen für ein ganzes 
                                                
86  Vgl.: 2.1 Zielsetzung des Controlling und Monitoring in der NGO, Seite 18. 
87  Quelle: http://www.controllingportal.de/upload/old/pdf/fachartikel/Instrumente/controllinginstrumente.pdf  
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Jahr, mit IST-Zahlen eines Vierteljahres ist nicht aussagekräftig. Für einen 
Soll-Ist-Vergleich, kann grundsätzlich jeder Zeitraum herangezogen werden. 
Er könnte beispielsweise quartalsweise oder auch monatlich durchgeführt 
werden. Wichtig ist jedoch, dass die Zeiträume so gewählt werden, dass eine 
zeitnahe Reaktion auf Abweichungen ermöglicht wird.“88 
Erweitert man die Betrachtung um die Aufgabenstellung, wie bei der Auflistung aus Tabel-
le 8: „Operative Instrumente“ von der Consulting plus Management GmbH & Co KG, zeigt 
sich, dass für eine entsprechende Projektsteuerung und ein Projektcontrolling mittels ei-
ner Abweichungsanalyse auch dazu passende Budgetplanungen und eine Kostenkontrol-
le notwendig wird. 
 
 
Tabelle 8: Operative Instrumente89 
Die Budgetplanung liefert die SOLL-Werte für die Abweichungsanalyse zur Erfassung von 
Budgetabweichungen, die Software ArgeData+ als Kostenerfassungssoftware im ein-
fachsten Fall die IST-Werte. Dieses Instrument steht schon jetzt zur Verfügung und zeigt 
am Ende der Projektlaufzeit die Differenzen zwischen den Budgetwerten (SOLL-Werten) 
                                                
88  Handbuch zum Management von ESF-Projekten in Baden-Württemberg, 
http://www.esf-epm.de/fileadmin/template/main/downloads/20120710_SOLL_IST_Vergleich_1.0.pdf  
89  Quelle: http://www.consultingplus.at/uploads/ControllingInstrumente.pdf  
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und den tatsächlich angefallenen Kosten (IST-Werte) auf. Eine entsprechende Erweite-
rung dieses Instruments um die Möglichkeit, die Differenzen auch während der Laufzeit 
darstellen zu können, wird im folgenden Kapitel erörtert. 
3.3.2 Abweichungsanalyse zum begleitenden Controlling von Projekt-
budgets 
Die Analyse von Kostenabweichungen gegenüber vorgegebenen Budgets ist durch die 
Einführung der ArgeData+ einfach und schnell möglich geworden. Fast zeitgleich mit dem 
Ende der Projektdauer stehen die Echtkosten aus dem System zur Verfügung. Eine deut-
liche Verbesserung. Vor der Einführung der Software waren der Aufwand und die Dauer 
zur Ermittlung der auf das Projekt im Projektzeitraum entfallenden Kosten signifikant hö-
her. Die einander gegenüber gestellten Werte in der Abweichungsanalyse sind die Echt-
kosten aus der Software, die direkt dem Projekt zuzurechnen waren oder anteilig zuge-
rechnet wurden90 und die durch den Projektverantwortlichen für das Projektbudget er-
rechneten Werte91. Als Vergleichszeitraum wird die gesamte Projektlaufzeit der Abwei-




Abbildung 16: Abweichungsanalyse am Periodenende92 
Diese für die Abrechnung gegenüber den Fördergebern sehr wichtige Analyse steht durch 
die mit der Einführung der Stabstelle Controlling & Monitoring verbundenen Veränderun-
gen in der STVG wesentlich schneller und auch mit genaueren Daten zur Verfügung. Die 
Daten helfen auch schon vor dem eigentlichen Projektende durch Extrapolation der Echt-
kosten eine Prognose für das Ergebnis zu Projektende zu erstellen. Eine halbwegs quali-
fizierte Prognose ist aber auch mit dem verbesserten Datenmaterial nur für einen relativ 
                                                
90  Vgl.: 3.2.2 Exkurs: Personalkostenrechnung im Fördergeschäft, Seite 31. 
91  Vgl.: 3.1.2 Etablieren der Stabstelle, Seite 29. 
92  Quelle: Eigene Darstellung. 
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kurzen Zeitraum möglich. Die Problemstellung der geringen Reaktionszeit und der daraus 
resultierenden Herausforderungen beim Ergreifen der notwendigen Maßnahmen zur Ge-
gensteuerung93 sind geringer geworden, existieren aber immer noch. 
Das Erstellen von Teilbudgets für alle geplanten Vergleichszeiträume ist ein möglicher 
Lösungsansatz um qualifizierte Abweichungsanalysen schon während der Projektlaufzeit 
durchführen zu können. Im ersten Schritt gilt es die Vergleichszeiträume für die projektbe-
gleitenden Abweichungsanalysen fest zu legen. Je kleinere Zeiträume angestrebt werden, 
desto früher können Abweichungen erkannt und desto rascher darauf reagiert werden. Da 
die ArgeData+ monatliche Berichtszyklen unterstützt, sind monatliche Abweichungsanaly-
sen der kleinste Zeitraum im bestehenden System in dem Abweichungsanalysen durch-
geführt werden können. Die IST-Werte werden zu den festgelegten Stichtagen dem EDV-
System entnommen. Für eben diese Vergleichzeiträume müssen dann die SOLL-Werte 
errechnet werden. Diese SOLL-Werte ergeben sich aus den das Projektbudget bestim-
menden Kosten, die hinsichtlich ihrer Fälligkeit einem Zeitraum zugeordnet werden. Für 
einjährige Vergleichszeiträume ergibt sich dabei das folgende Bild: 
 
 
Abbildung 17: Abweichungsanalyse einer Teilperiode mittels Teilbudget94 
Der Vorteil dieser Methode der projektbegleitenden Abweichungsanalyse besteht in der 
Möglichkeit den Plankosten bei jedem Soll-/Ist-Vergleich die tatsächliche Istkosten aus 
dem EDV-System gegenüberstellen zu können. Um diesen Vorteil auch bei kurzen Ver-
gleichszeiträumen nutzen zu können, entsteht bei der Erstellung der mit den kürzer wer-
denden Zeiträumen entsprechend zunehmenden Zahl der notwendigen Teilbudgets ein 
deutlich steigender Planungsaufwand. Zudem kann die Genauigkeit der einzelnen Teil-
budgets, bei einer derart detaillierten Planung und gleichzeitigen Projektlaufzeiten von 
mehreren Jahren, abnehmen und damit die Aussagekraft der Abweichungsanalysen min-
dern. Zudem kann jeder Soll-/Ist-Vergleich der Abweichungen zutage bringt, durch die 
daraus resultierenden und notwendig gewordenen Gegenmaßnahmen, eine Anpassung 
                                                
93  Vgl.: 3.3 Problemstellung Budgetabweichungen und Änderungsbedarf, Seite 42. 
94  Quelle: Eigene Darstellung 
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der zukünftigen Teilbudgets notwendig machen. Somit entsteht bei dieser Vorgangsweise 
nicht nur ein großer Aufwand bei der Ersterstellung des Budgets und der Teilbudgets, es 
kann auch zur Notwendigkeit immer wiederkehrender umfangreichen Anpassungen dieser 
Erstplanung im Zuge des Projekts kommen. 
 
Bei der großen Zahl an Projekten, die die Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft ab-
gewickelt hat und gerade durchführt, entstand und entsteht in der Organisation eine um-
fangreiche Erfahrung hinsichtlich der Abwicklung von Projekten. Aufbauend auf diese Er-
fahrungen, bietet sich an, nach geeigneten statistischen Methoden zur Berechnung der 
Kostenverläufe in den Projekten zu suchen. Methoden zur Trendermittlung könnten zur 
Ermittlung des Kostenverlaufes eines Projektes eingesetzt werden95. Dem Einsatz sto-
chastischer Verfahren (heuristischer Verfahren), wie sie zum Beispiel als Grundlage für 
die Materialbeschaffung verwendet werden, sind per Definition Grenzen gesetzt. So fallen 
stark schwankende oder sporadische Zeitreihen für den Einsatz derartiger statistischer 
Methoden aus96. Ein wesentlicher Faktor für den zeitlichen Verlauf von Projektkosten stel-
len die Projektmeetings der Projektpartner dar97. Die Verteilung der Meetings über den 
Projektzeitraum wird von vielen unterschiedlichen Parametern beeinflusst. Diese Parame-
ter können inhaltlicher Natur sein, aber auch ganz banal von den terminlichen Möglichkei-
ten der einzelnen handelnden Personen abhängen oder durch Terminvorgaben externer 
Ereignisse abhängen. So wird ein Start-Up-Meeting üblicherweise am Beginn eines Pro-
jektes stattfinden. Dieser Beginn schwankt aber in den derzeit laufenden Projekten der 
STVG vom ersten Projektmonat bis hin zum sechsten Monat. In einem Projekt fiel das 
Start-Up-Meeting vollkommen aus. Viele Projektpartner arbeiten gleichzeitig in mehreren 
Projekten, der Prozess zum Finden geeigneter Termine für ein Meeting führt daher oft zu 
Ergebnissen, die nicht prognostizierbar sind. Die im Projektantrag verankerten Maßnah-
men zur Dissemination von Projektergebnissen führt häufig dazu, dass Meetings mit Ver-
anstaltungen Dritter (zum Beispiel Konferenzen) zusammengelegt werden, die gleichzeitig 
zur Verbreitung der eigenen Ergebnisse genutzt werden. Diese Termine sind aus Sicht 
der Projektkostenplanung gar nicht beeinflussbar und damit nicht vorhersagbar. Viele wei-
tere Kosten fallen vergleichbar mit den Meetings unregelmäßig oder sporadisch an. Die 
Verwendung statistischer Methoden zur Ermittlung von Kostenverläufen und damit zur 
Erstellung von Teilbudgets mittels stochastischer Verfahren kommt demnach per Definiti-
on nicht in Frage. 
 
                                                
95  Vgl.: PFLAUMER, P. / HEINE, B. / HARTUNG, J.: Statistik für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: 
Deskriptive Statistik: Lehr- und Übungsbuch, Seite 175 ff. 
96  Vgl.: KÖBERNIK, G.: Scriptum Zur Vorlesung: Einführung in die Logistik, Seite 42. 
97  Vgl.: 3.2.5 Liquiditätsplanung, Seite 40. 
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Ein weiterer Lösungsansatz um qualifizierte Abweichungsanalysen schon während der 
Projektlaufzeit durchführen zu können, ist die Möglichkeit eines Soll-/Ist-Vergleichs der 
kumulierten Kosten aus einer rollenden Plankostenrechnung mit dem Gesamtbudget des 
Projektes. Die IST-Werte setzen sich dabei aus den Istkosten aus dem EDV-System bis 
zu dem betrachteten Stichtag und den für die zukünftigen Vergleichszeiträume errechne-
ten Plankosten zusammen. Die SOLL-Werte können direkt dem Projektbudget entnom-
men werden. Auch bei dieser Methode sind, durch das EDV-System bedingt, monatliche 
Soll-/Ist-Vergleiche die kürzest möglichen Zeiträume für die Abweichungsanalysen. Der 
grundlegende Planungsaufwand ist auch bei dieser Methode mit kleiner werdenden Ver-
gleichszeiträumen deutlich zunehmend. Mit Fortschreiten des Projektverlaufes nimmt der 
Aufwand für etwaige Anpassungen der Plankosten aber sukzessive ab. Gleichzeitig ver-
mindern sich durch das Ersetzen von Planwerten durch Istwerte Auswirkungen von mögli-
chen Ungenauigkeiten in der Planung auf das Verfahren. Für ein Projekt mit vierjähriger 
Laufzeit ergibt sich dabei das folgende Bild: 
 
 
Abbildung 18: Abweichungsanalyse einer Teilperiode mittels Kostenprognose98 
Bei beiden Methoden fällt, je nach Detaillierungsgrad der Vergleichszeiträume, ein ent-
sprechender Planungsaufwand zur Erstellung der SOLL-Kostenwerte für die Abwei-
chungsanalysen an. Zudem ergeben sich mögliche Ungenauigkeiten aus der häufig mehr-
jährigen Laufzeit der Projekte und der damit notwendigen Planung in eine entsprechend 
ferne Zukunft des Projektes. Im Falle des Auftretens von Abweichungen zwischen der Ist-
Situation und den Plandaten kommt – neben den notwendigen Gegenmaßnahmen - zu-
sätzlich der Aufwand für die Anpassung der Plandaten an die sich neu ergebende Situati-
on dazu. Zudem kann im Laufe eines Projektes mehrmals die Notwendigkeit zu Anpas-
sungen der Planung auftreten. 
Für den praktischen Einsatz von Abweichungsanalysen zum projektbegleitenden Control-
ling der Projektbudgets empfiehlt sich daher aus meiner Sicht der gemischte stufenweise 
Einsatz beider Methoden. Mein Vorschlag zur Vorgehensweise bei einer praktischen Um-
                                                
98  Quelle: Eigene Darstellung. 
Einführung des Controlling in der STVG  Seite 50 
setzung in der Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft ist dabei abgestimmt auf die 
Gegebenheiten in der STVG durch die Einführung einer Stabstelle Controlling & Monito-
ring und die Einführung der ArgeData+ sowie die persönlichen Erfahrungen im Projektge-




3.3.3 Gemischte stufenweise Abweichungsanalyse für ein begleiten-
des Controlling von Projektbudgets 
Die Zielsetzung durch die Geschäftsführung lautet, mögliche Abweichungen bei den Pro-
jektkostenentwicklungen von den zugehörigen Projektbudgets während der Laufzeit der 
Projekte erkennen und analysieren zu können. Den Projektverantwortlichen soll damit ein 
Instrument zur Verfügung gestellt werden, mit dem ein begleitendes Controlling ermöglicht 
wird. Die Geschäftsführung will ein Instrument, das an strategisch relevanten oder neural-
gischen Stichtagen, ein möglichst zeitnahes Bild der aktuellen Situation die Budgettreue 
der Projekte betreffend liefert. Optimal lassen sich diese Anforderungen dann erfüllen, 
wenn das Instrument mit monatlichen Vergleichszeiträumen aufgebaut wird. Damit sind 
die Projektverantwortlichen bei der Durchführung ihres begleitenden Controllings nicht an 
anderweitige vorgegebene Zeiträume gebunden. Die Aktualität der Ergebnisse einer 
durch die Geschäftsführung angeforderten Analyse ist bei monatlichen Vergleichszeit-
räumen unabhängig vom Zeitpunkt der Anfrage entsprechend aussagekräftig und aktuell. 
Als Vergleichszeiträume sollten demnach monatliche Abweichungsanalysen durch das 
Instrument möglich sein. 
Bei der gemischt stufenweisen Verwendung des Soll-/Ist-Vergleichs werden nun als IST-
Werte neben den Istkosten aus der ArgeData+ die Plankostenwerte der Projektverant-
wortlichen für das laufende Kalenderjahr verwendet. Da die unregelmäßig anfallenden 
Kosten für das laufende Geschäftsjahr bereits jetzt von den PVs für die Erstellung des 
Liquiditätsplans in die Arge Data+ eingepflegt werden99, ist es möglich die vollständige 
Erfassung der Projektkosten in einem Kostenplan durch Nutzung von Synergien mit ge-
ringem Mehraufwand zu bewerkstelligen. Die Tatsache, dass lediglich das aktuelle Kalen-
derjahr erfasst wird, reduziert die nachlassende Zuverlässigkeit von Plandaten für weiter 
entfernt liegende Zeiträume. Die Plankostenerfassung wird für jedes Kalenderjahr erneut 
durchgeführt, dabei können Veränderungen, die durch festgestellte Abweichungen not-
wendig geworden sind, gleich bei der Erstellung des Planes berücksichtigt werden. Auf-
wändige Korrekturen bereits geplanter Werte, fallen damit weitgehend weg. 
                                                
99  Vgl.: Abbildung 14: Vierstufiges Erfassungsmodell der STVG, Seite 41. 
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Als SOLL-Werte werden bei der gemischt stufenweisen Abweichungsanalyse Teilbudgets 
der Projektbudgets herangezogen. Da bei dieser Vorgangsweise lediglich ein Teilbudget 
pro Kalenderjahr zu erstellen sein wird, hält sich der Aufwand in Grenzen, da schon jetzt 
zum Beispiel für die Feststellung der zur Verfügung stehenden Projektstunden zumindest 
teilweise Jahresbudgets zu erstellen sind. Auch hier lassen sich Synergien nutzen, wenn 
es darum geht, die Teilbudgets für die Abweichungsanalysen zu erstellen. Die Anpassung 
der Teilbudgets aufgrund von festgestellten Abweichungen und daraus resultierenden 
notwendigen Änderungen in den Kostenplänen, bringen durch die geringe Anzahl an not-
wendigen Teilbudgets einen ebenfalls überschaubaren Aufwand. 
Für ein Projekt mit vierjähriger Laufzeit ergibt sich dabei für eine Abweichungsanalyse 
zum Ende des ersten Halbjahres das folgende Bild: 
 
 
Abbildung 19: Gemischt stufenweise Abweichungsanalyse100 
Notwendige Schritte für eine Realisierung der gemischten stufenweisen Abweichungsana-
lyse in der STVG: 
 Erweiterung der bereits bestehenden Plankostenrechnung durch die Projektver-
antwortlichen auf alle Kostenarten. 
 Erweiterung der von den Projektverantwortlichen erstellten jährlichen Teilbudgets 
auf alle Kostenarten. 
 Einbau einer geeigneten Darstellung der Daten in die ArgeData+. 
 
Diese Darstellung der Daten soll einerseits die Abweichung der Gesamtkosten vom Ge-
samtbudget darstellen. Damit können Budgetabweichungen jedes einzelnen Projekts dar-
gestellt werde und in Summe die Auswirkung auf die Kostendeckung der Gesamtorgani-
sation aufgezeigt werden. Die vom System dargestellten Abweichungen stellen dann die 
                                                
100  Quelle: Eigene Darstellung. 
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Basis für die Abweichungsanalysen dar. Die Ergebnisse der Abweichungsanalysen sollen 
zeitgerechte Reaktionen möglich machen. 
Andererseits soll die Darstellung im System aber auch Abweichungen in den einzelnen 
Kostenarten erfassen und darstellen. Dazu gilt es sowohl in der Kostenplanung als auch 
in den Teilbudgets die einzelnen Kostenarten zu planen und zu erfassen. Damit ist das 
Instrument auch geeignet Abweichungen zwischen den Kostenarten und daraus resultie-
rende notwendige Budgetverschiebungen schon während der Laufzeit der Projekte aufzu-
zeigen. 
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4 Resümee 
Der im Zuge der angestrebten Zertifizierung „Committed to Excellence“ bei EFQM am 
19.8.2009 durchgeführte Quickscan hat als eine Schwachstelle die damalige Situation 
bezüglich der Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Kontrolle und Steuerung der Steirischen 
Volkswirtschaftlichen Gesellschaft aufgezeigt. Das daraufhin eingeführte Gesamtpaket 
aus der eingeführten Software ArgeData+, der Planstelle Buchhaltung und der Stabstelle 
Controlling und Monitoren hatte zum Ziel diese Schwachstelle zu beseitigen. Ein unmittel-
barer Vergleich der Situation vor und nach der Umgestaltung kann zeigen inwieweit es zu 
Verbesserungen gekommen ist. 
Eine Arbeitszeiterfassung war schon vor der Umgestaltung im Einsatz, die Ergebnisse 
betreffend der Arbeitszeit und Kosten basierend auf den Planstundensätzen konnte ge-
samt, je Projekt und je Mitarbeiter erstellt werden. Da es ein Modul zur Erfassung der 
Planstunden nicht gab, konnten – außer für den einzelnen Mitarbeiter – keine Planungs-
elemente verwendet und keine Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt werden. Mit einem gerin-
gen Mehraufwand für die Erfassung der Planwerte durch die Projektverantwortlichen ist 
ein enormer Mehrwert für die Planung und Kontrolle entstanden. Die Verbindung mit der 
Buchhaltung im selben System bringt darüber hinaus den einzelnen Mitarbeitern viele 
verwaltungstechnische Vorteile, wie z.B. beim Abrechnen von Fahrtkosten. Zuvor wurden 
die Fahrtkosten im Arbeitszeitsystem erfasst, damit diese für die Projektabrechnungen zur 
Verfügung standen. Andererseits mussten die Fahrten der externen Buchhaltung gemel-
det werden, damit die Kosten mit den Gehältern zur Auszahlung gelangen konnten. Der 
Zeitgewinn aus diesen Vereinfachungen kann nun von den Mitarbeitern zum Beispiel für 
produktive Tätigkeiten in den Projekten verwendet werden. 
Auch die Erfassung der Sachkosten war durch ein Vorgängersystem gelöst. Hier zeigte 
sich der Nachteil durch die Trennung von Projektmanagementtool und Buchhaltung noch 
deutlicher. Alle eingehenden Rechnungen wurden im internen Sachkostentool erfasst, aus 
dem heraus dann die Projektabrechnungen erstellt werden konnten. Danach wurden die 
Rechnungen an die externe Buchhaltung weitergeleitet, damit die Belege in der Buchhal-
tung erfasst werden konnten. Dann wurden die Belege zurück in die STVG gebracht, da-
mit diese vom Sekretariat überwiesen werden. Abgesehen von dem damit verbundenen 
langwierigen Zeitlauf, war die Tatsache dass mit dieser Abrechnung mehrere, manchmal 
auch wechselnde Personen beschäftigt waren, eine ständige Fehlerquelle. Im neuen Sys-
tem kommt der Beleg zur Planstelle Buchhaltung, wird als Bestandteil des vierstufigen 
Erfassungsmodells101 in das System eingebucht und steht gleichzeitig im Projektmana-
gementteil der Software für Projektabrechnungen zur Verfügung. Somit sind erstmals Dar-
                                                
101  Vgl.: Abbildung 14: Vierstufiges Erfassungsmodell der STVG. 
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stellungen von Gesamtkosten, wie auch für Kostenkreise, für wählbare Zeiträume auf 
Knopfdruck möglich. Dies gilt sowohl für einzelne Projekte, als auch für die gesamte Or-
ganisation. 
Somit haben die Maßnahmen der Verbesserungs-Initiativen 1 und 2102 die Voraussetzun-
gen für die Abrechnung von Förderprojekten vereinfacht, vereinheitlicht und beschleunigt. 
Dies kommt jedem Projektverantwortlichen zugute und spart Arbeitsstunden ein. Zudem 
sind die Möglichkeiten der Kostenkontrolle verbessert und umfangreicher geworden. Dies 
hilft den Projektverantwortlichen bei ihren Aufgaben im Projektmanagement und der Ge-
schäftsführung bei der Kontrolle und Steuerung im Bereich der Kostendeckung. Die Er-
weiterung um Plandaten haben neue Möglichkeiten, wie einen Soll-Ist-Vergleich oder 
Auslastungsplanungen im Personalmanagement mit sich gebracht. Die Daten der Buch-
haltung im Planungstool erlauben eine Liquiditätskontrolle der Istwerte zu jedem beliebi-
gen Zeitpunkt ohne zusätzlichen Aufwand. 
Die Zusammenfassung von Buchhaltung und Projektplanungstool hat darüber hinaus das 
Erstellen von Liquiditätsplanungen vereinfacht und beschleunigt. Früher mussten die Da-
ten aus den unterschiedlichen Quellen in der Organisation zusammen getragen werden 
und wurden anlassbezogen mit den Plandaten und der Vorschau der Projektverantwortli-
chen auf zukünftige Finanzflüsse zusammen gesetzt. Dies war ein zeitraubender Prozess 
der sowohl in der Geschäftsführung als auch auf Ebene der Projektverantwortlichen viele 
Zeitressourcen gebunden hat. Die Eingabe der Plan- und Vorschaudaten erfolgt auch jetzt 
durch die Projektverantwortlichen. Dies wird aber durch die Stabstelle Controlling & Moni-
toring unterstützt und die PVs werden dabei auch teilweise entlastet. Wurde früher jedes 
Quartal eine vollständige Aufstellung aller die Planungsperiode betreffende Daten benö-
tigt, ist jetzt nur mehr eine einmalig Eingabe notwendig und es werden lediglich Verände-
rungen bei Werten oder Terminen nachgetragen. Die Aufbereitung der Daten ist jetzt Auf-
gabe der Stabstelle Controlling & Monitoring, so dass wertvolle Zeitressource der Ge-
schäftsführung eingespart werden kann. Durch die Einführung der rollenden Liquiditäts-
planung konnte die Qualität der Plandaten zudem gesteigert werden103. 
Die Einführung eines Controllings in die STVG hat die Qualität von Kontrolle und Steue-
rung der wirtschaftlichen Vorgänge in der Organisation verbessert und um viele wesentli-
che Punkte erweitert. Dem Mehraufwand für die neuen Planstellen stehen Einsparungen 
bei Mitarbeitern, Projektverantwortlichen und der Geschäftsführung gegenüber. Die Stei-
gerung von Qualität und Umfang der Möglichkeiten im Bereich des Controllings rechtferti-
gen die Initiative, auch wenn dieser Mehraufwand nicht vollständig abgedeckt sein sollte. 
Gerade diese deutliche Verbesserung im Rechnungswesen der Steirischen Volkswirt-
schaftlichen Gesellschaft zeigt die Bedeutung und den Erfolg des Qualitätszertifizierungs-
                                                
102  Vgl.: Abbildung 3: Priorisierungs-Matrix der Verbesserungs-Initiativen. 
103  Vgl.: Abbildung 15: Rollende Liquiditätsplanung. 
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prozesses in der STVG. Der Quickscan im Zuge des Zertifizierungsvorganges zur Erlan-
gung des EFQM-Zertifikates „Committed to Excellence“ hat die Schwachstellen aufge-
zeigt. Der Prozess insgesamt hat wohl auch für zusätzliche Motivation gesorgt, denn die 
Einführung des Controllings hat von der Geschäftsführung und den Mitarbeitern einen 
deutlichen zusätzlichen Arbeitsaufwand abverlangt. Die in vielen Punkten erkennbaren 
Verbesserungen durch die Verbesserungs-Initiativen des ersten Zertifizierungsjahres ha-
ben dazu geführt, dass in der STVG bereits an den drei Verbesserungs-Initiativen des 
neuen Qualifizierungsjahres gearbeitet wird. 
Eine Anforderung an das Controlling und Monitoring, die derzeit von den eingeführten 
Strukturen und verwendeten Instrumenten noch nicht abgedeckt werden kann, habe ich 
hier erörtert. Die in der Arbeit beschriebene „Gemischte stufenweise Abweichungsanalyse 
für ein begleitendes Controlling von Projektbudgets“104 stellt einen Vorschlag dar, mit dem 
die in der STVG eingeführten Instrumente des operativen Controllings vervollständigt 
werden könnten. Darüber hinaus sind derzeit noch keine Instrumente des strategischen 
Controllings im Einsatz. Bei gleichbleibender Entwicklung und anhaltendem Wachstum 
der Organisation, wird für die Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft die Einführung 
entsprechender Instrumente in absehbarer Zeit eine Notwendigkeit darstellen. 
                                                
104  Vgl.: 3.3.3 Gemischte stufenweise Abweichungsanalyse für ein begleitendes Controlling von Projekt-
budgets, Seite 51 f. 
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Handbuch zur ArgeData+ Datenbank für Organisationen105 
Funktionalität ArgeData für Organisationen 
Die ArgeData+ ist ein leistungsstarkes Datenbanksystem für den Einsatz im Bericht- 
und Controllingwesen für Unternehmen und Organisationen. Projektprozesse und 
betriebswirtschaftliche Auswertungen bieten jederzeit eine transparente Darstellung 
des Geschäftsablaufs. Besondere Stärken der ArgeData+ finden sich in der Analyse, 
der einfachen Bedienung und den Reportingfunktionen, sowie der übergreifende 
Kommunikationsfreundlichkeit innerhalb des Datenbanksystems mit Fördergebe-
rInnen, WirtschaftsprüferInnen und PartnerInnen.  
Über einen geschützten Loginbereich ist zu jeder Zeit und an jedem Ort der Zugriff auf die 
Datenbestände von der Planung, Analyse bis zum Jahresabschluss in Echtzeit zur Verfü-
gung. Die ArgeData+ ist ein plattformunabhängiges Online-Datenbanksystem. Ein aktuel-
ler Internetbrowser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera) erfüllt die Voraussetzung 
an Software.  
Die ArgeData ist ein Datenbankpool und wird auf Basis der Anforderungen unserer Kun-
den und KundInnen ständig weiter entwickelt. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit und 
integriert laufend neue Funktionen für betriebliche Prozesse in das Datenbanksystem. Zu 
den kaufmännischen und operativen Modulen erhalten Sie zahlreiche Funktionen, die über 
das Ausmaß allgemein erhältlicher Buchhaltungssoftware weit hinausgehen:  
 Projektverwaltung mit Planung, laufender Nachkalkulation und Dokumentation  
 Personalverwaltung mit Planung, Arbeitszeiterfassung und Report  
 Erfassung von Reiserechnungen nach verschiedenen Gebührenverordnungen  
 Durch den integrierten Kalender können Termine und gemeinsame Besprechungen 
vereinbart und organisiert werden. Informationen können über E-Mail und SMS er-
folgen  
 Adressverwaltung mit Serienmail- und Serien-SMS-Funktion  
 Rechnungswesen mit Finanzbuchhaltung, offene Postenverwaltung, Telebanking, 
Ust-Voranmeldung/Verprobung, Inventarverzeichnis, Kassabuch und Bankbuch, 
Bilanzierung und Reporting, Controlling, Projektreport und Anlageverzeichnis  
 Einfache Erstellung von Websites mit ContentManagementSystem  
 Dokumentenverzeichnisse und Anmeldeformulare integrierbar in jede Website  
 u. v. m  
Das System ist in deutsch und englisch verfügbar. Zu den Funktionen können beliebige 
Dokumente mit den üblich verwendeten Dateiformaten (MS Office, OOffice, PDF, JPEG 
...) als Anlagen beigefügt werden. Dokumente können in digitaler Form bereits vorliegen 
oder bei Bedarf in das System eingescannt werden.  
                                                
105  Quelle: WIKI der ArgeData GmbH: https://db.argedata.at/doku/org_de/index.php/Hauptseite  
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